

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

Číslo smlouvy objednatele: **OZS/2023/44**

Číslo smlouvy zhotovitele:

Článek I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:	statutární město Plzeň
Adresa:	náměstí Republiky 1/1, Vnitřní Město, 30100 Plzeň
IČ:	00075370
DIČ:	CZ00075370
Zastoupen:	Obytná zóna Sylván a.s. , na základě Mandátní smlouvy ze dne 19. prosince 2008
Sídlem:	Palackého náměstí 30/6, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
IČ:	63509831
DIČ:	CZ63509831
Bankovní spojení:	Komerční banka, a. s., pobočka Plzeň
Číslo účtu:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Zastoupená:	XXXXXXXXXXXXXX, ředitelem, na základě plné moci ze dne 6. ledna 2023
Zástupce pověřený jednáním ve věcech	
a) smluvních:	XXXXXXXXXXXXXX – ředitel společnosti
b) technických:	XXXXXXXXXXXXXX – vedoucí technik

2. Zhotovitel:	SIVRES, a. s.
	Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1038
Sídlem:	Koterovská 574/177, Koterov, 326 00 Plzeň
IČ:	25183265
DIČ:	CZ25183265
Bankovní spojení:	Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu:	XXXXXXXXXXXXXX
Jednající:	XXXXXXXXXXXXXX – předseda představenstva
Zástupce pověřený jednáním ve věcech	
a) smluvních:	XXXXXXXXXXXXXX – předseda představenstva
b) technických:	XXXXXXXXXXXXXX

Článek II.

Dne 11. prosince 2023 byla mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena Smlouva o dílo č. 2023/007636 (dále jen Smlouva), jejímž předmětem je „**Havířská 1 b.č.5 - oprava volné bytové jednotky**“. V průběhu realizace díla byly zjištěny skutečnosti, které nebylo možno předvídat. Dodatečné vícepráce zhotovitel zpracoval a ocenil v Propočtu víceprací.

Smluvní strany se proto dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1, kterým se mění předmět díla a cena za dílo.

1) stávající znění článku III. odst. 3 zní:

Zhotovitel je povinen dílo provést

- v souladu s dokumentací dle čl. III. odst. 1 této smlouvy,
- v souladu s Výzvou více dodavatelům k podání nabídky podle bodu 5.4 odstavce 2 „Zásad pro zadávání veřejných zakázek“ schválených usnesením ZMP č. 230 ze dne 17. června 2019
- v souladu s nabídkou zhotovitele této veřejné zakázky ze dne: 16. listopadu 2023,
- v souladu s právními předpisy, závaznými technickými normami nebo doporučujícími technickými normami a doporučeními výrobců použitého materiálu a hygienickými normami, pokud není dohodnuto smluvními stranami jinak.

se mění na toto následující znění:

Zhotovitel je povinen dílo provést

- v souladu s dokumentací dle čl. III. odst. 1 této smlouvy,
- v souladu s Výzvou více dodavatelům k podání nabídky podle bodu 5.4 odstavce 2 „Zásad pro zadávání veřejných zakázek“ schválených usnesením ZMP č. 230 ze dne 17. června 2019
- v souladu s nabídkou zhotovitele této veřejné zakázky ze dne: 16. listopadu 2023 a Propočtem víceprací
- v souladu s právními předpisy, závaznými technickými normami nebo doporučujícími technickými normami a doporučeními výrobců použitého materiálu a hygienickými normami, pokud není dohodnuto smluvními stranami jinak.

2) stávající znění článku V. odst. 1 zní:

Cena za dílo se sjednává ve výši:

1 547 491,55 Kč (slovy: jeden milion pět set čtyřicet sedm tisíc čtyři sta devadesát jedna koruna česká padesát pět haléřů) bez DPH. K výsledné ceně bude připočtena DPH v zákonné sazbě.

se mění na toto následující znění:

Cena za dílo se sjednává ve výši:

1 618 882,44 Kč (slovy: jeden milion šest set osmnáct tisíc osm set osmdesát dvě koruny české čtyřicet čtyři haléřů) bez DPH. K výsledné ceně bude připočtena DPH v zákonné sazbě.

Článek III.

Ostatní části Smlouvy ze dne 11 prosince 2023 zůstávají beze změny.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem vložení do registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Toto uveřejnění zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto Dodatku a jsou s ním srozuměny, že Dodatek odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že jej uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, považujícího za oboustranně výhodný, což stvrzují svými podpisy.

Součástí tohoto Dodatku č. 1 je příloha č. 1:
Propočet víceprací + Žádost - odůvodnění

V Plzni dne

V Plzni dne

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
statutární město Plzeň
zastoupené Obytná zóna Sylván a.s.
xxxxxxxxxxxxxx, ředitel
na základě plné moci ze dne 6. ledna 2023

.....
SIVRES, a. s.
xxxxxxxxxxxxxx
předseda představenstva

