

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo „**Park U Hradeb podél ulice Horská - PD na revitalizaci**“
smlouva č. S180/2023/0092/OIV

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: Městská část Praha 2
Sídlo: nám. Míru 600/20, 120 39 Praha 2
IČ: 000 63 461
DIČ: CZ 00063461
Zastoupený: ve věcech smluvních: Jan Korseska, starosta
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Praha, č. účtu: [REDACTED]
Tel: 236 044 249 (oddělení investic)

Zhotovitel: Akad. arch. Cajthaml Jakub
Zapsaný: v živn. rejtríku Praha 5 pod č.j. ŽO / 11761 / 92 / F / MI / 01
č. autorizace ČKA00724
Sídlo: Holečkova 2653/80, 150 00 Praha 5
IČO: 18679391
DIČ: [REDACTED]
Zastoupený: Akad. arch. Cajthaml Jakub
Bankovní spojení: [REDACTED]
Tel.: [REDACTED]

Článek I.

VÝZNAM A ÚČEL DODATKU

1. Dne 16. 6. 2023 uzavřel objednatel se zhotovitelem smlouvu o dílo č. S180/2023/0092/OIV (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace ve stupni studie, dokumentace pro stavební povolení/ohlášení a pro výběr zhotovitele stavby, včetně výkazů výměr, technické a kvalitativní specifikace navržených dodávek a materiálů a včetně položkových rozpočtů, v rozsahu a způsobem stanoveným smlouvou o dílo.
2. V průběhu realizace předmětu díla došlo, z důvodu zdlouhavého projednávání studie s Odborem památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy, k posunu termínů předání kompletní projektové dokumentace.

Článek II.

Vzhledem k výše uvedenému se tímto dodatkem mění ustanovení čl. IV. Vymezení lhůt, podmínky a místo plnění. Článek IV. smlouvy tedy nově zní následovně:

Článek IV.
VYMEZENÍ LHŮT, PODMÍNKY A MÍSTO PLNĚNÍ

1. **Termín zahájení:** po uzavření a převzetí smlouvy.
2. **Ukončení 1. uzlového bodu,** tj. předání koncepční studie stavby ve dvou variantách řešení, z toho dva výtisky v listinné podobě a jedno vyhotovení v elektronické podobě na flash disk. Součástí tohoto uzlového bodu je také odsouhlasení návrhu Odborem památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy a zadavatelem.
3. **Ukončení 2. uzlového bodu,** tj. pravomocné stavební povolení/ohlášení (příp. DÚR), včetně zajištění vyjádření DOSS a zajištění stavebního povolení/ohlášení (příp. DÚR). Zhotovitel protokolárně předá objednateli:
 - originál stavebního povolení s razítkem nabytí právní moci/ohlášení (příp. DÚR),
 - kompletní projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení/ohlášení se zapracovanými podmínkami stavebního povolení/ohlášení (příp. DÚR) do PD v tištěné podobě v počtu 1 vyhotovení a v elektronické podobě na flash disk v počtu 1 vyhotovení.
4. **Ukončení 3. uzlového bodu,** tj. vyhotovení kompletní projektové dokumentace pro výběr zhotovitele stavby ve formě a počtech dle čl. III/7 Smlouvy o dílo v termínu:

Termín pro předání kompletní dokumentace je do 31. 5. 2024.

Článek III.
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Dodatek nabývá platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčené se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek smlouvy se vyhotovuje ve 3 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

V Praze, dne:

V Praze, dne:

Za objednatele
Jan Korseska
starosta MČ Praha 2

Za zhotovitele
Akad. arch. Cajthaml Jakub

<p>Doložka potvrzující, že byly splněny podmínky platnosti právního úkonu, ve smyslu ust. § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů</p> <p>Zveřejněno: od - do -</p> <p>Schváleno odsouhlaseno usnesením ZMČ RMČ č. 20 ze dne 22. 1. 2024</p> <p>vedoucí odboru majetku a investic: Ing. Petr Grametbauer</p> <p>..... podpis</p> <p>Nehodící se škrtněte</p>
--

Za OP: Mgr. Jan Bureš