

# SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 1

č. smlouvy objednatele	SM00223	č. smlouvy zhotovitele 28/23
č. zakázky objednatele	O23007	č. zakázky zhotovitele 81/23
č. j. z VZ	VST-29/2023	

uzavřená podle § 2586 až § 2622 a § 2631 až § 2635 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami

## I. SMLUVNÍ STRANY

### 1.1 Objednatel:

Název:	<b>Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.</b>
sídlo:	Kosova 2894, 390 02 Tábor
zastoupena:	XXX, technický náměstek
IČO:	26069539
DIČ:	CZ26069539
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:	XXX
telefon/fax:	XXX
e-mail:	XXX
ID datové schránky:	XXX

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12029 od 10. 12. 2003

zástupce pro věci smluvní XXX, technický náměstek

zástupce pro věci technické XXX, ředitel; XXX, technický náměstek; XXX, technik.

(dále jen „objednatel“)

### 1.2 Zhotovitel

Název:	VAK projekt s.r.o.
sídlo:	Kněžskodvorská 2544, 370 04 České Budějovice
zastoupen:	XXX, jednatel společnosti
IČO:	28159721
DIČ:	CZ28159721
bankovní spojení:	ČSOB a.s.
číslo účtu:	XXX
tel.:	XXX
e-mail:	XXX
ID datové schránky:	XXX

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C., vložka 6597

zástupce pro věci smluvní: XXX, jednatel společnosti

zástupce pro věci technické: XXX, jednatel společnosti

(dále jen „zhotovitel“)

dne 14. 12. 2023 uzavřely smluvní strany na základě přímého zadání veřejné zakázky zadávané v souladu s § 151 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), veřejným zadavatelem (objednatelem) při výkonu relevantní činnosti, zadávané podle § 158 odst. 1 ZZVZ mimo režim ZZVZ, s názvem „**Planá nad Lužnicí, Nová ulice – oprava vodovodu - DPS**“ (dále jen „Zakázka“) smlouvu o dílo č. SM0023 (číslo smlouvy objednatele) (dále jen „Smlouva“).

## II. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany se dohodly k uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě o dílo uzavřené smluvními stranami dne 14. 12. 2023 jejímž předmětem je zpracování projektových podkladů potřebných pro výběr zhotovitele a provádění stavby s názvem: „Planá nad Lužnicí, Nová ulice – oprava vodovodu a kanalizace“ a to na základě jejího článku XI.
- 2.2 Vzhledem k tomu, že investoři souvisejících stavebních prací v ulici Nová (město Planá nad Lužnicí a EG.D.) dodatečně upřesnili termín realizace svých investic až na rok 2025 a tyto stavební práce je nutné koordinovat s pracemi Objednatele a dále s přihlédnutím k tomu, že Objednatel má na Zhotovitele požadavky na urychlení Doby plnění v rámci jiných zakázek, bylo dohodnuto, že se upravuje původně dohodnutá doba plnění dle Smlouvy o dílo.
- 2.3 V čl. IV. „Doba plnění“ Smlouvy o dílo se odst. 4.1 po dohodě smluvních mění takto:

### **Původní text**

„4.1. Termíny plnění projektových prací a činností jsou stanoveny takto:

Dokončení DPS včetně rozpočtu

29.02.2024“

### **Se ruší a nahrazuje novým textem:**

„4.1. Termíny plnění projektových prací a činností jsou stanoveny takto:

Dokončení DPS včetně rozpočtu

30.07.2024“

## III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, nezměněná tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
- 3.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel.
- 3.3 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, přičemž každý je s platností originálu, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení zhotovitel.

V Táboře za objednatele  
dne: 22.2.2024

V Českých Budějovicích za zhotovitele  
dne: 29.2.2024

XXX  
Technický náměstek  
Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.

XXX  
Jednatel  
VAK projekt s.r.o.