




## DODATEK č. 1

ke Smlouvě o zajištění servisu poskytování technické podpory  
ambulantního informačního systému  
Č.j.: ZZ-874/R-2021-74 ze dne 21.11.2022

### Smluvní strany:




#### 1. STAPRO s.r.o.

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 148,  
Sídlo: Pernštýnské náměstí 51, Staré Město, Pardubice, PSČ 530 02,  
Její jmž jménem jedná: Ing. Leoš Raibr, jednatel  
IČ: 135 83 531,  
DIČ: CZ13583531,  
Bankovní spojení: ČSOB č. ú.: 271810793/0300, Oberbank AG, č.ú.: 2171133923/8040  
Doručovací adresa: Pernštýnské náměstí 51, Pardubice – Staré město, 530 02 Pardubice  
Kontaktní osoba:  tel.:  e-mail:   
datová schránka: b7uvxp6

(dále jen „dodavatel“)

#### 2. Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra

Organizační složka státu, zřízena zřizovací listinou vydanou MV pod čj.MV-9846-44/OZZ-2008 ze dne 22.10.2008

Sídlo: Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 12 – Kamýk  
Její jmž jménem jedná: Ing. Miroslav Červenka, ředitel  
IČO: 751 54 960  
DIČ: CZ75154960 (není plátcem DPH)  
Bankovní spojení: ČNB, č.ú.: 4800881/0710  
kontaktní osoba:  tel.:  e-mail:   
datová schránka: ir5hkiz

(dále jen „objednatel“)

### I.

Smluvní strany uzavírají dnešním dnem tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění servisu a poskytování technické podpory ambulantního informačního systému ze dne 21.11.2022 č.j.: ZZ-874/R-2021-74. Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na následujících změnách.

### II.

Na základě Dodatku č. 1 ke Smlouvě na dodávku a implementaci ambulantního informačního systému č. j.: ZZ-874/R-2021-73 ze dne 21.11.2022, kterou uzavřely smluvní strany dnešního dne, a ve které se strany dohodly, že z příčin na straně Objednatele bude akceptace rozšířené funkcionality 1.2.6.2.-4., s názvem „**Napojení a komunikace s personálním informačním systémem EKIS**“, která dle smlouvy spadá do milníku T+16, a jejíž následná měsíční servisní podpora (uvedená v obou smlouvách) má činit 300,-Kč bez DPH měsíčně, odložena na dobu odstranění překážek na straně Objednatele.

**Z důvodů výše uvedených se strany dohodly, že čtvrtletní částka za provoz, servis a podporu systému, která byla sjednána ve Smlouvě o zajištění servisu a poskytování technické podpory**

**ambulantního informačního systému (AIS) čj. ZZ-874/R-2021-74 se snižuje o částku Kč 900,- bez DPH za čtvrtletí, a to až do doby akceptace předmětné funkcionality. Poté bude hrazena za provoz, servis a podporu AIS původní částka, která byla mezi stranami sjednána ve Smlouvě.**

Objednatel prohlašuje, že se jedná o změnu smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které Objednatel ani v rámci jednání s náležitou péčí nemohl předvídat, a tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a je nižší než 10 % původní hodnoty zakázky, čímž splňuje podmínky § 222 odst.4 Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

### III.

Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv ve smyslu Zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv, a o registru smluv, v platném znění. Strany se dohodly, že zveřejnění zajistí Objednatel bez zbytečného odkladu.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.



*elektronicky podepsáno*

*elektronicky podepsáno*

---

STAPRO s.r.o.  
**Ing. Leoš Raibr**, jednatel

---

Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra  
**Ing. Miroslav Červenka**, ředitel

