



## HRADEC KRÁLOVÉ

STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ

### DODATEK Č. 1



č. zhotovitele:

č. objednatele: CES 2016/2054

#### Smluvní strany:

1. **Objednatel:** Statutární město Hradec Králové  
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové  
Zastoupený: MUDr. Zdeňkem Finkem, primátorem města  
IČ: 00268810  
DIČ: CZ00268810  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové  
č. účtu: 426 511/0100  
Kontakt: [ales.mokren@mmhk.cz](mailto:ales.mokren@mmhk.cz)

a

2. **Zhotovitel:** Robert Ponča  
Sídlo: Bruntálská 1208/14, 794 01, Krnov - Pod Bezručovým vrchem  
IČ: 68326971  
DIČ: CZ8011094850  
Bankovní spojení:   
Kontakt: 

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na tomto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2016/2054 uzavřené dne 28.11.2016 (dále jen „Smlouva“):

#### I.

##### Předmět dodatku

1. Během provádění díla došlo v rámci kontrolních dnů a konzultací smluvních stran s budoucím uživatelem varhan (Filharmonii Hradec Králové) k upřesnění konstrukce a materiálových řešení varhanní skříně, dále k drobným změnám rozmístění ovládacích a pomocných prvků a k úpravě designového provedení varhanního stolu.

2. Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na změnách předmětu díla, nemajících vliv na cenu díla, takto:
- Konstrukce varhan bude zavěšena na stěny sálu tak, aby pod varhanami vznikl úložný prostor (pro umístění koncertního křídla, varhanního stolu apod.). Měchy a ventilátor budou umístěny do bočních místností nad schodiště a s varhanami budou spojeny nasávacím a zásobovacím vzduchovým kanálem. Celková vizualizace a provedení varhanní skříně se více poji s obložením portálu a barevností stropní odrazné desky. Lamely z javorového dřeva, přírodní odstín, transparentní lak. Obložení spodní části v kombinaci masivního dřeva a dýhování javorovou dýhou. Přírodní provedení, transparentní lak.
  - V rámci přizpůsobení vzhledu hracího stolu barevností sálu bude hrací stůl upraven šedým nástřikem z vnějších pohledových stran včetně pódia a varhanní lavice. Notový pult, roleta a vnitřní části z masivního habru a habrové dýhy zůstávají v přírodním provedení – lakováno na vysoký lesk. Crescendový válec bez postranních lemů (původní mosazné lemy budou dodány, ale uskladněny zvlášť).
  - Kolektivy (pevně nastavené kombinace) – v původním návrhu jsou 3. Nyní Tutti v provedení tlačítka i piston a Pleno v provedení piston. Vzhledem k tomu, že má nástroj několik set volných kombinací, není nutné nastavovat několik pevných – jedná se pouze o elektronické řešení, nemá vliv na cenu.
  - Zásuvky vzdušnic - v původním návrhu je volen materiál dub, vzhledem k velikosti zásuvek a s ní spojeným lehkým chodem jsou nahrazeny Pertinaxem 3mm. Jde o stálý, odolný a ověřený materiál nepodléhající vlhkostním vlivům. Na výrobu je potřeba šesti kusů Papírovo-fenolové desky Hp 2061 3,0-1050x2050 v ceně 5.124 Kč, což odpovídá ceně původně kalkulované za materiál potřebný na výrobu zásuvek z dubu.
3. Smluvní strany se dále dohodly na změnách předmětu díla, které mají vliv na cenu díla, takto:
- Sloučení spínače pro motor a osvětlení – pro kontrolu zapnutých varhan bude lepší signalizace při napojení osvětlení hracího stolu.
  - Pistony (nožní tlačítka) - v zadávací dokumentaci je celkem 16 ovladačů. Z toho deset pouze zdvojuje funkce, které jsou na sklopkách. Redukce slouží ke zpřehlednění a nově bude disponováno 9 pistonů: -Mix, -Jaz, -16,4, -Cr, Sq+, Sq-, Sq-, PL, Tutti. Zároveň vzhledem k barevnému provedení hracího stolu bude upraven i vzhled ovladačů – pistonů. Původní mosazné provedení bude zaměněno za leštěný hliník a i další prvky jako panty, vruty budou ocelové a nerezové. Tento design lépe zapadá do pojetí v kontextu spojení varhan a sálu.
  - Tlačítka – přidání tlačítek Sq+ a Sq- na pravou a levou stranu rejstříkových desek a mezi druhý a třetí manuál (celkem +6 tlačítek). Slouží k ovládání pomocí registranta (pomocník varhaníka, který také otáčí noty) a bližšímu kontaktu při hře na III. manuál.
4. V důsledku změn předmětu díla dle předchozího odstavce se původní cena díla ve výši 8.790.000 Kč snižuje o částku 6.000 Kč. Smluvní strany sjednávají, že celková cena díla nově činí **8.784.000 Kč bez DPH**.

## II.

### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v dosud platném znění.
2. Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Hradec Králové dne 23.05.2017 usnesením č. RM/2017/564.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s uveřejněním Smlouvy vč. tohoto dodatku v registru smluv.
5. Smluvní strany prohlašují, že Smlouva vč. tohoto dodatku neobsahuje žádná obchodní tajemství.
6. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
7. Smluvní strany tímto prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že je projevem jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, učiněné nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha: Vizualizace finálního řešení varhan

V KRNOVĚ ..... dne 19.6.2017

V Hradci Králové dne 28.06.2017



zhotovitel  
Robert Ponča



za objednatele  
MUDr. Zdeněk Fink  
primátor města

