

---

Výpis z obchodního rejstříku oddíl B, vložka 2583, Krajský soud Hradec Králové

## **Dodatek č. 1**

### **ke smlouvě o dílo č. 16/2017 ze dne 10. 4. 2017**

#### **I. SMLUVNÍ STRANY**

##### **1.1. Objednatel: Sociální služby města Pardubic**

Zastoupený: Ing. Petrem Krejčím, ředitelem  
Sídlo: Kpt. Jaroše 726, 531 81 Pardubice  
Zapsaný v OR u KS v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 1003  
Pověřený zástupce ve věcech technických:

IČO: 750 90 970  
DIČ: CZ75090970  
Bankovní spojení: ČSOB  
č.ú.: 212446805/0300

(dále jen objednatel)

**a**

##### **1.2. Zhotovitel: MARHOLD a.s.**

Zastoupený: Ing. Davidem Petráskem, předsedou představenstva  
Vítem Hruškou, členem představenstva  
Ing. Lukášem Skokanem, členem představenstva  
Sídlo: Pardubice, Motoristů 24, PSČ 530 06  
Tel.: 466 00 99 11  
Fax.: 466 00 99 12  
E-mail: [info@marhold.cz](mailto:info@marhold.cz) , [lukas.skokan@marhold.cz](mailto:lukas.skokan@marhold.cz)  
Výpis z obchodního rejstříku oddíl B, vložka 2583 Krajský soud Hradec Králové  
Pověřený zástupce ve věcech technických:

Stavitel:  
IČO: 15050050  
DIČ: CZ 15050050  
Bankovní spojení: ČSOB Praha č.ú.: 209 619 322 / 0300  
Komerční banka a.s. č.ú.: 43 – 393 372 0257 / 0100

Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo.

Předmětem tohoto dodatku je změna v článku „III. Předmět plnění a v článku „V. Cena díla a platební podmínky“ v rámci realizace akce „**Stavební úpravy buňky D16 v 1.NP Domova pro seniory Dubina pro změnu v užívání na přípravu a výdejnu jídla – Pardubice, Blahoutova č.p. 646-649**“.

Obsah těchto článků v základní smlouvě se na základě dohody smluvních stran mění takto:

### III. Předmět plnění

Článek III., bod 3.2. se nahrazuje o toto znění:

3.2. Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely základní smlouvy o dílo a tohoto dodatku č. 1 rozumí dodávka a provedení všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádné realizaci díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí a zpracování dokumentace skutečného provedení díla. Přesný rozsah prováděných prací je dán položkovým rozpočtem, který tvoří jako příloha č. 2 nedílnou součást základní smlouvy o dílo a zároveň tvoří jako příloha č. 1 nedílnou součást tohoto dodatku č. 1 (ve smlouvě také jen „*položkový rozpočet*“).

### V. Cena díla a platební podmínky

Článek V., od 5.1.1. se nahrazuje tímto zněním:

5.1.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu díla stanovenou v položkovém rozpočtu, který je přílohou základní smlouvy o dílo a tohoto dodatku č. 1, a to v rozsahu skutečně provedených prací do výše:

|  |                        |
|--|------------------------|
| =====  |                        |
| Realizační cena celkem bez DPH - smlouva     | 1 735 115,56 Kč        |
| Realizační cena celkem bez DPH - dodatek č.1 | 96 722,14 Kč           |
| <u>Celková cena bez DPH</u>                  | <u>1 831 837,70 Kč</u> |
| =====  |                        |

=====

slovy: miliónosmsettřicetjednatisícsmsettřicetsedmkorunčeskýchasedmdesáthalěřůbez DPH

Zhotovitel prohlašuje, že ocenil veškeré položky nezbytné pro řádné provedení díla, které byly zhotoviteli předloženy objednatelem.

Zbývající ustanovení Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti. Tento dodatek č. 1 k SOD je uzavřen a nabývá účinnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, dva pro zhotovitele a dva pro objednatele.

**Přílohy:** **příloha č. 1 – položkový rozpočet**

V Pardubicích dne: 20. 06. 2017

V Pardubicích dne: 20. 06. 2017

Objednatel:

Zhotovitel:

.....  
Ing. Petr Krejčí  
ředitel

.....  
Ing. David Petrásek  
předseda představenstva MARHOLD a.s.