

## HARMONOGRAM PRACÍ - ČASOVÝ A FINANČNÍ

Zakázka : MK Návětrná

ČASOVÝ HARMONOGRAM		2024											
kal. měsíc	3				4				5				
kal. týden	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Předání a převzetí staveniště													
Příprava území													
Frézování asf. povrchů													
Úprava podloží													
Podkladní vrstvy													
Povrchy komunikací													
Dokonovací a ostatní práce													
DZ													
VRN													
Předání díla													
<b>FINANČNÍ HARMONOGRAM ( v tis. Kč bez DPH)</b>	<b>3</b>				<b>4</b>				<b>5</b>				
Finanční prostavěnost /měsíc					492								
Celkem finanční prostavěnost celkem					492								

*Fakturace díla dle podmínek SoD+ OP.*

*V Olomouci dne*

---

Ing. Jakub Hříva a Vladimír Konečný  
Na základě pověření