

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Bernartice u Stráže

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	17	2 000	34 000	31.08.2018
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porostech	ha	352	1 000	352 000	31.05.2019
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porostech - rozšíření obvodu	ha	2	5 000	10 000	31.07.2023
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	78	1 650	128 700	31.05.2019
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	630	90	56 700	31.05.2019
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	195	1 000	195 000	15.11.2019
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	118	2 800	330 400	30.04.2020
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - rozšíření obvodu	100 bm	2	7 000	14 000	31.07.2023
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	6	3 000	18 000	Termín dle DKM
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	417	400	166 800	31.07.2020
	Rozbor současného stavu - rozšíření obvodu	ha	2	6 000	12 000	31.08.2023
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	417	300	125 100	30.11.2020
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - rozšíření obvodu	ha	2	6 000	12 000	31.08.2023
3.4.6.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.-došetření	100 bm	1	10 000	10 000	30.10.2020
3.4.7.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků-aktualizace	ks	1	26 000	26 000	31.8.2021
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 490 700	Termín dle DKM
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	419	1 350	565 650	
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)	ha	34	2 000	68 000	16.05.2024
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	10	1 000	10 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	13	1 000	13 000	
3.5.i.d)	Vícepráce - aktualizace projektu PSZ dle technického standardu dokumentace PSZ	hod	30	650	19 500	16.5.2024
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	419	1 000	419 000	16.05.2025
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3)	ks	2	15 000	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 125 150	
3.6.	Mapové dílo	ha	419	350	146 650	do 3 měsíců od výzvy objednatele

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	146 650
Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 490 700,00 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	1 125 150,00 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	146 650,00 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 762 500,00 Kč
DPH 21% v Kč	580 125,00 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	3 342 625,00 Kč