



Statutární město Ostrava
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Dodatek č.11212/2023/OSDF/1
ke Smlouvě o dílo č.11212/2023/OSDF

Dodatek č. 11212/2023/OSDF/1 ke Smlouvě o dílo č. 11212/2023/OSDF

uzavřený mezi smluvními stranami podle ust. §2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Článek I. Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Sídlem: nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Zastoupený:
ve věcech smluvních: Ing. Davidem Witoszem, místostarostou
ve věcech technických: [REDACTED]

(dále také jako **objednatel**)

a

TRE BAU s.r.o.

Sídlem podnikání: Spartakovců 6014/3, 708 00 Ostrava - Poruba
IČ: 29390150
DIČ: CZ29390150
Peněžní ústav: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
VS:
Zapsán: u KS v Ostravě, spisová značka C 38342
Zastoupený: [REDACTED]
ve věcech smluvních: [REDACTED]
ve věcech technických: [REDACTED]

(dále také jako **zhotovitel**)

Článek II Úvodní ustanovení

- 2.1 Dne 5. 1. 2024 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. 11212/2023/OSDF na realizaci zakázky „**Opravy dvou volných bytů na ulicích Dobrovského 1069/53, byt č. 23, Verdunská 1902/23, byt č. 13 v Moravské Ostravě a Přívoze**“ (dále jen „smlouva o dílo“). Smluvní strany se v souladu s čl. XI, bod 11.1 smlouvy o dílo, dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva o dílo mění.

Článek III Předmět dodatku

- 3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je změna rozsahu předmětu plnění sjednaného v čl. II smlouvy o dílo, úprava ceny za dílo sjednaného v čl. III smlouvy o dílo z důvodu víceprací zjištěných v průběhu stavby.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že budou provedeny práce v rozsahu daném soupisem víceprací uvedených v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 a je nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 3.3 V návaznosti na změnu rozsahu prací dle bodu 3.2 tohoto dodatku se celková cena za dílo sjednaná v čl. III, bod 3.1 smlouvy o dílo ve výši 505.505,- Kč bez DPH zvyšuje o částku 22.000,- Kč bez DPH takto:

Celková původní smluvní cena díla bez DPH	505 505,00 Kč
Cena víceprací bez DPH	22 000,00 Kč
Celková nová cena za dílo bez DPH	527 505,00 Kč
DPH 12%	63 300,60 Kč
Celková cena díla vč. DPH	590 805,60 Kč

Článek IV Závěrečná ujednání

- 4.1 Tento dodatek č. 11212/2023/OSDF/1 ke Smlouvě o dílo č. 11212/2023/OSDF je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnáno, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
- 4.2 V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů mající za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeného rozsahu.
- 4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.4 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
- 4.5 K uzavření a podpisu této smlouvy byl dle Směrnice SME 2022-05 Postup při zadávání veřejných zakázek, schválené usnesením č. 4479/RMOB1822/75/22 Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ze dne 8. 8. 2022 zmocněn Ing. David Witosz, místostarosta.

Přílohy:

Příloha č. 1: Soupis víceprací - Verdunská 1069/23 v Moravské Ostravě a Přívoze

Za objednatele

13-03-2024

V Ostravě, dne

Za zhotovitele

V Ostravě, dne

Ing. David Witosz
místostarosta

jednatel

Soupis prací nad rámec zadání

Název zakázky:


Opravy dvou volných bytů na ulicích Dobrovského 1069/53, byt č.23, Verdunská 1902/23, byt č.13 v Moravské Ostravě a Přívoze

Místo plnění:

Ostrava - Moravská Ostrava a Přívoz

Položkový soupis prací:

Č.p	Položka	mj	množství	j.cena	cena celkem	Upřesnění
1	Zesílení příčky na WC pro uložení odpadu, Ytnog, tl. 100 mm	m2	1	1 250 Kč	1 250 Kč	Verdunská
2	Demontáž + montáž radiátorů vč. řádného přetěsnění	ks	3	2 500 Kč	7 500 Kč	Verdunská
3	Demontáž + montáž rozvodů topení, potrubí měděné, výměna potrubí od 10% do 30%, včetně očištění, včetně přesunu hmot	bm	44	200 Kč	8 800 Kč	Verdunská
4	Dodání a montáž plochého překladu nad oknem, délka 120 cm	ks	1	750 Kč	750 Kč	Verdunská
5	Doplnění vypadlého zdiva za kuchyňskou linkou cihlou plnou včetně naložení, přesunu a likvidaci suti včetně nové jádrové omítky	m2	2	1 475 Kč	2 950 Kč	Verdunská
6	Dodání a instalace revizních dvířek, rozměr 30x30	ks	1	750 Kč	750 Kč	Verdunská
celkem bez DPH					22 000 Kč	

Vypracoval:

Dne:
26.02.2024

Doložka z konverze dokumentu do listinné podoby – z moci úřední

Dokument 11212_2023_OSDF_1.pdf vznikl převedením elektronického dokumentu do listinného dokumentu pod pořadovým číslem 163521791-354913-240313090545. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 4

Vstupní dokument byl:

podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem. Ověření podpisu 13.03.2024 09:05:55. Podpis byl shledán platným a integrity dokumentu nebyla porušena nebo jinak změněna. Ověření platnosti certifikátu bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 13.03.2024 08:40:25. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu 01 5E 45 88, který byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu [REDACTED], 003, TRE BAU s.r.o.. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Dokument obsahuje vizualizace podpisů č.: 1.


Konverzi provedl subjekt: Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, IČ: 00845451

Pracoviště: Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Datum vyhotovení: 13.03.2024

Jméno, příjmení a podpis úředníka: [REDACTED]

Otisk úředního razítka:



163521791-354913-240313090545

Poznámka:

V době od uveřejnění seznamu zneplatněných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost certifikátu 01 5E 45 88, do provedení konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění certifikátu.

Konverzi dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.