

**DODATEK č. 2**  
**KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB**

Číslo smlouvy Objednatele: **05PU-002766b**  
Číslo smlouvy Poskytovatele: **D22211**  
Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 5001210002.57040  
Název související veřejné zakázky:

**Úprava silnice I/4 v místě křížení s žel. tratí Strakonice – Volary v km 47,811, DUSP**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami  
(dále jako „**Smlouva**“):

**1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.**

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390  
právní forma: státní podnik  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
zastoupeno: [REDAKCE]  
ředitelka Správy České Budějovice  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDAKCE]  
e-mail: [REDAKCE]  
tel: [REDAKCE]  
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDAKCE]  
e-mail: [REDAKCE]  
tel: [REDAKCE]  
(dále jen „**Objednatel**“)

a

**2. DIPONT s.r.o.**

se sídlem: Klíšská 1432/18, 400 01 Ústí nad Labem  
IČO: 28693094  
DIČ: CZ28693094  
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, C 27153  
právní forma: společnost s ručením omezeným  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
zastoupen: [REDAKCE], jednatelkou společnosti  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDAKCE]  
e-mail, tel. [REDAKCE], [REDAKCE]  
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDAKCE]  
e-mail, tel. [REDAKCE], [REDAKCE]  
(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

## **Zdůvodnění dodatku:**

Důvodem posunutí termínu je skutečnost, že k datu podpisu dodatku č. 2 nebylo možné získat tyto stanoviska DOSS:

- *Obec Kubova Huť, nedodala dosud vyjádření k PD, požádáno 27.12.2023, urgováno*
- *Správa NP Šumava nedodala dosud stanovisko k PD a k žádosti o povolení výjimky z chráněných druhů, požádáno 27.12.2023, urgováno, 7.2.2024 požádáno opakovaně*
- *Ve vyjádření k PD Krajské ředitelství PČR Jihočeský kraj jsou doporučení, upozornění či požadavky, které projedná investor*
- *OŽP Vimperk - vydání stanoviska podmiňují vyjádřením NP Šumava*

**Tímto dodatkem se mění a doplňuje výše uvedená smlouva následovně:**

**Článek 5. Lhůty plnění se upravuje:**

Termíny dle dodatku č. 1:

- 5.1.1. Dokumentace DUSP - koncept: do 10 týdnů od schválení koncepce úpravy komunikace splněno
- 5.1.2. Dokumentace DUSP - čistopis: Nejpozději do 4 týdnů od vydání stavebního povolení v právní moci.
- 5.1.3. Podání žádosti o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení: Nejpozději do 3 měsíců od předání konceptu DUSP

Nové upravené termíny:

- 5.1.4. Podání žádosti o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení: Nejpozději do 2 týdnů od získání posledního chybějícího stanoviska

## **Závěrečné ustanovení dodatku č. 2**

Ostatní ujednání předmětné smlouvy o poskytování služeb nedotčené tímto Dodatkem č.2 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal: [redacted]  
Datum: 11.03.2024 8:56:39 +01:00

[redacted]  
Digitálně podepsala dne:  
2024.03.01 15:13:39  
+01'00'