

DODATEK č. 1

k příkazní smlouvě na výkon činnosti koordinátora BOZP
č.j. HSOL-4952-1/2023 ze dne 1. 12. 2023
(dále jen příkazní smlouva)

č.j. příkazce: HSOL –4952-2/2023

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje

Se sídlem: Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc
Zastoupena: [redacted] ředitelem
IČO: 70885940
DIČ: CZ70885940, identifikovaná osoba
Bankovní spojení: ČNB Brno, č.ú. 17038881/0710
Kontaktní osoba: [redacted] vedoucí oddělení provozního a správy majetku
E-mail/tel.: [redacted]
Datová schránka: ufiaa6d
(dále jen příkazce)

a

Bezpečněnastavbě s.r.o.

Spisová značka: C 71812 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Sídlo: Švestková 1373/34, Kylešovice, 747 06 Opava
IČO: 06400523
DIČ: CZ06400523
Zastoupená: [redacted] jednatelem
Bankovní spojení: Fio banka, č.ú. 2001283558/2010
Kontaktní osoba: [redacted]
E-mail/ tel.: [redacted]
Dat. schránka : i94qicz
(dále jen příkazník)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 k uvedené příkazní smlouvě (dále jen dodatek):

I. Preambule

V průběhu realizace novostavby služebních garáží pro speciální zásahovou techniku hmotnostní kategorie M a S a speciální požární kontejnery přepravované na požární technice hmotnostní kategorie M a S, s odděleným skladem materiálu humanitární pomoci (např. materiál pro stabilizaci stavebních konstrukcí, protipovodňovou ochranu, prostředků zajištění nouzového přežití apod.) ve stávajícím areálu HZS Olomouckého kraje v Jeseníku, U Bělidla 1/1258, Jeseník, došlo k prodloužení termínu realizace díla pro neprovádění prací v důsledku nepříznivého počasí. Ve vazbě na harmonogram předložený dodavatelem díla a v souladu s ust. č. IV. příkazní smlouvy se smluvní strany dohodly na prodloužení doby výkonu činností koordinátora BOZP následovně. Uvedené změna nemá vliv na sjednanou odměnu.

II. Předmět dodatku

Čl. IV odst. příkazní smlouvy nově zní takto:

„Příkazník se zavazuje vykonávat činnost koordinátora BOZP po dobu provádění díla dle smlouvy o dílo s tím, že činnost zahájí 1. 12. 2023 a ukončí ji k termínu předpokládaného ukončení stavebních prací včetně odstranění vad, tj. 31. 3. 2024, v rozsahu 1x týdně 3 hodiny; tj. 12 hodin/měsíc včetně

administrativní činnosti. Po dobu, kdy doba provádění díla neběží, je rozsah výkonu činnosti koordinátora BOZP stanoven dohodou oprávněných zástupců smluvních stran..“

III. Závěrečná ujednání dodatku

1. Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy se nemění.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o registru smluv), účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu po jednom stejnopisu pro každou smluvní stranu nebo elektronicky pomocí uznávaného elektronického podpisu, přičemž každá smluvní strana obdrží elektronický originál uzavřeného dodatku.

Opava dne

Olomouc dne

Za příkazníka

Za příkazce



jednatel



ředitel