

## Položkový rozpočet

Zakázka: **Stavební úpravy na DM . Vícepráce .**

Místo **Gymnázium Mikuláše Koperníka, 17. listopadu 526, B**

Objednatel: **Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková org** IČ: **00601667**  
**17. listopadu 526/18** DIČ: **CZ00601667**  
**74301 Bílovec**

Zhotovitel: **Sanace a stavby APOLLO s.r.o.** IČ: **27778428**  
**U Nádraží 1155/25** DIČ: **CZ27778428**  
**70300 Ostrava-Vítkovice**

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			20 462,00
PSV			120 753,32
MON			5 000,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			8 164,53
<b>Celkem</b>			<b>154 379,85</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Snížená DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %	<b>0,00</b> CZK
Základní DPH	<b>21</b> %	<b>0,00</b> CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

**Cena celkem s DPH **154 379,85** CZK**

v \_\_\_\_\_ dne **14.03.2024**

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			16 246,00
60	Úpravy povrchů, omítky	HSV			2 086,00
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			2 130,00
722	Vnitřní vodovod	PSV			8 336,00
725	Zařizovací předměty	PSV			2 690,00
730	Ústřední vytápění	PSV			5 090,00
733	Rozvod potrubí	PSV			1 806,00
766	Konstrukce truhlářské	PSV			32 851,00
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			20 927,39
781	Obklady keramické	PSV			45 644,93
783	Nátěry	PSV			3 408,00
M65	Elektroinstalace	MON			5 000,00
ON	Ostatní náklady	ON			8 164,53
Cena celkem					154 379,85