

Název akce: Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě Hradci Králové
Společnost: Bareš elestav s.r.o.

Hradec Králové	14. Týden	15. Týden	16. Týden	17. Týden	18. Týden	19. Týden	20. Týden	21. Týden	22. Týden	23. Týden	24. Týden	25. Týden	26. Týden	27. Týden	28. Týden	29. Týden	30. Týden
Převzetí staveniště																	
Zahájení dodávky a montáže																	
Dokončení montáže																	
Dokončení výchozí revize																	
Předání objednateli do užívání																	

02.04.2024

31.07.2024

Finanční plán	Měsíc	finanční plán cena bez DPH
	Duben	0,00 Kč
	Květen	0,00 Kč
	Červen	0,00 Kč
	Červenec	2 777 777,00 Kč
	Srpen	0,00 Kč
	Září	0,00 Kč
	Říjen	0,00 Kč
	Listopad	0,00 Kč
	Prosinec	0,00 Kč
	Leden	0,00 Kč