

Harmonogram prací - ZŠ Tusarova, část B - 3.NP

					1.-6.	7.-13.	14.-20.	21.-28.				
	1.-9.	10-16.	17.-23.	24.-31.	srpen							
	červenec											
místnost 317 -322	■	■	■	■	■							
chodba a schodiště 312, 313, 314		■	■	■	■	■	■					
		■	■	■	■	■	■					
								■	■	■		
										■	■	■
místnost 306 - 311					■	■	■	■	■	■		
chodby s achodiště 301, 302							■	■	■	■	■	■
											■	■
												■

- elektroinstalace, rozvody včetně bouracích prací
- zednické začištění
- malby a nátěry
- kompletace elektroinstalace
- závěrečný úklid