

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA SLUŽBY

ke Smlouvě uzavřené dne 16. 10. 2023 (ID 165 030) na akci

„Nemocnice Jihlava – Pavilon rehabilitační, následné a geriatrické péče a parkovací dům, rozšíření venkovního parkoviště – projektová dokumentace“

1. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:

zastoupený:

k podpisu smlouvy pověřen:

zástupce pro věci smluvní:

zástupce pro věci technické:

tel.:

IČO:

bankovní spojení:

č. ú.:

Kraj Vysočina

Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava

Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmánem kraje

Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje

Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, hejtmán kraje

Ing. Pavel Liška, Ing. Jan Kalina odbor majetkový KrÚ

564 602 275, 564 602 419

70890749

Komerční banka, a. s.

123-6403810267/0100

Zhotovitel:

se sídlem:

zastoupený:

zástupce pro věci smluvní:

zástupce pro věci technické:

el./email:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:

PENTA PROJEKT s.r.o.

Mrštíkova 1166/12, 586 01 Jihlava

Ing. arch. Jaromírem Homolkou, jednatelem

Ing. arch. Jaromír Homolka

Ing. arch. Jaromír Homolka

+420 567 312 451, penta@penta.ji.cz

47916621

CZ47916621

ČSOB, a.s., pobočka Jihlava

672846033/0300

vedeném KS v Brně, oddíl A, vložka 5134

2. Předmět dodatku

Smluvní strany se proto v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek ze dne 29. 6. 2021 s odvoláním na ustanovení čl. 2, 4, a 13 Smlouvy o provedení veřejné zakázky dohodly na uzavření dodatku č. 1, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o provedení veřejné zakázky uzavřené dne 16. 10. 2023 (dále jen „Smlouva“):

Smluvní strany uzavírají tento dodatek z důvodu získání závazného stanoviska z Odboru životního prostředí ve věci povolení kácení stromů na pozemku stavby.

2) V čl. 4. Termíny plnění se odst. 4.2. v plném rozsahu ruší a nahrazuje novým odst. 4.2, který zní:

Projekt pro společné povolení bude připraven k odevzdání včetně všech příloh nejpozději do 15. 4. 2024.

Projekt pro provádění stavby bude připraven k odevzdání včetně všech příloh nejpozději do 15. 3. 2024.

3. Ostatní ujednání

- 1) Ostatní ustanovení Smlouvy, tímto Dodatkem č. 1 nedotčená, se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2) Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění informačním systémem veřejné správy - Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1 včetně podpisů, v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
- 3) Dodatek č. 1 se vyhotovuje elektronicky, přičemž každá smluvní strana obdrží originální vyhotovení smlouvy podepsané kvalifikovanými či zaručenými elektronickými podpisy osob oprávněných za ně jednat, založenými na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
- 4) Smluvní strany potvrzují, že si tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

.....
Ing. arch. Jaromír Homolka
jednatel

.....
Mgr. Karel Janoušek
člen Rady Kraje Vysočina