

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
č. 23/01/02/TSJ/UH**

uzavřená dle §2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku

čl.1.

Smluvní strany

- 1.1. Objednatel:** Technické služby Jeseník a.s.
Otakara Březiny 168, 790 01 Jeseník
zapsané u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1179
IČO : 64610063
DIČ : CZ64610063
bankovní spojení : KB Jeseník
číslo účtu : 22137-841/0100
v zastoupení : Petr Nedbal, MBA – ředitel
osoby oprávněné jednat : Ing. Tomáš Svozil – pracovník OH
tel. : 584487025
fax : 584412253
e-mail : oh@tsje.cz
- 1.2. Zhotovitel:** Pastell s.r.o.
Čechova 1247, 256 01 Benešov
Zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 21200
IČO : 47549301
DIČ : CZ47549301
bankovní spojení : KB Benešov
číslo účtu : 25307121/0100
v zastoupení : Ing. Juraj Krätsmar-Šmogrovič - jednatel
osoby oprávněné jednat : Ing. Juraj Krätsmar-Šmogrovič - jednatel
: Ing. Jan Uherka
- tel. : 317 721 245-7. 602 643 719,
602 304
- 111
- fax : 317 725 771
e-mail : info@pastell.cz, uherkajan@seznam.cz

čl.2.
Úvodní ustanovení

- 2.1. Smluvní strany platně uzavřely dne 14.02.2023 smlouvu o dílo č. 23/01/02/TSJ/UH (dále také jen „Smlouva“).
- 2.2. Tímto Dodatkem č. 1 (dále také jen „Dodatek“) smluvní strany po předchozí vzájemné dohodě upravují některá ustanovení smlouvy následovně.

čl. 3.
Předmět dodatku

- 3.1. Tímto Dodatkem č. 1 smluvní strany rozšiřují předmět díla o vícepráce spojené s dodávkou a montáží hydroizolace blíže specifikované v oboustranně potvrzeném soupisu provedených prací, který tvoří jako Příloha č. 1 nedílnou součást tohoto Dodatku č. 1.
- 3.2. Celková cena víceprací podle tohoto Dodatku č. 1 je sjednána ve výši 108.224,- Kč bez DPH (slovy: jedno sto osm tisíc dvě stě dvacet čtyři koruny české bez daně z přidané hodnoty)

Celková cena díla dle Smlouvy byla sjednána ve výši 764.100,- Kč bez DPH (slovy: sedm set šedesát čtyři tisíce jedno sto korun českých bez daně z přidané hodnoty)

Celková cena díla dle Smlouvy a ve znění tohoto Dodatku č. 1 je sjednána ve výši 872.324,-Kč bez DPH (slovy: osm set sedmdesát dva tisíce tři sta dvacet čtyři koruny české bez daně z přidané hodnoty)

- 3.3. Tímto Dodatkem č. 1 smluvní strany upravují termín plnění dokončení a předání díla: Dokončení a předání díla objednateli: 30.05.2024

čl. 4
Závěrečná ustanovení

- 13.1. Ostatní ustanovení Smlouvy jsou tímto Dodatkem nedotčena a zůstávají i nadále beze změn v platnosti.
- 13.2. Tento Dodatek může být měněn nebo doplněn pouze písemně. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek je uzavírán dle jejich pravé a svobodné vůle. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Příloha č. 1: Skládky Supíkovice - TS Jeseník, soupis prací Pastell, zvětšená plocha, 02-24

V Jeseníku dne 13.3.2024

V Benešově dne..... 2024

Objednatel:

Petr Nedbal,
MBA
Digitálně podepsal
Petr Nedbal, MBA
Datum: 2024.03.13
08:09:31 +01'00'

Zhotovitel:


PASTELL spol. s r.o.
Čechova 1247, 17
256 01 Benešov
DIČ CZ47549301

Petr Nedbal, MBA
ředitel společnosti

Ing. Juraj Krätsmar-Šmogrovič
jednatel společnosti