

DODATEK Č. 1

ke kupní smlouvě ze dne 16. 11. 2023

uzavřený dle § 1901 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Kupující: **Fakultní nemocnice Hradec Králové**
se sídlem: Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové - Nový Hradec Králové
zast.: MUDr. Alešem Hermanem, Ph.D., ředitelem
IČ: 00179906

Prodávající: **IXPERTA s.r.o.**
se sídlem: Lihovarská 1060/12, 190 00 Praha 9 - Libeň
zast.: Pavlem Šiprem, jednatelem
IČ: 27599523
reg. v OR: u MS v Praze, oddíl C, vložka 117991

(prodávající a kupující společně dále jen „smluvní strany“ či jednotlivě též „smluvní strana“)

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že mezi sebou dne 16. 11. 2023, a to s účinností ke dni 15. 12. 2023, uzavřely kupní smlouvu (dále jen „kupní smlouva“), jejímž předmětem je závazek prodávajícího zajistit moderní hlasové síť v areálech kupujícího, a to prostřednictvím modernizace stávajících technologií za současné dodávky nových, nepoužitých a nerepasovaných technologií kupujícímu, a závazek kupujícího uhradit za to prodávajícímu sjednanou cenu.
2. Smluvní strany dále shodně prohlašují, že kupní smlouva byla mezi nimi uzavřena v souladu se zadávací dokumentací kupujícího ze dne 26. 6. 2023, a to na základě výsledku nadlimitní veřejné zakázky na dodávku zadanou v otevřeném řízení s názvem „Modernizace telefonní ústředny FNHK“, pod evidenčním číslem Z2023-027196 a dále v souladu s nabídkou prodávajícího ze dne 28. 7. 2023.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že pro řádné splnění předmětu kupní smlouvy, a to konkrétně pro instalaci softwaru na virtuální server je zapotřebí, aby kupující včas provedl nastavení oprávnění, aktualizaci a následný restart (dále jen „součinnost“). Smluvní strany prohlašují, že poskytnutí součinnosti mělo být ze strany kupujícího dle dohody smluvních stran realizováno nejpozději do 15. 2. 2024.
4. Kupující prohlašuje, že z důvodů na své straně nebyl schopen poskytnout prodávajícímu součinnost ve lhůtě dle předchozího odstavce, nýbrž součinnost byla z jeho strany poskytnuta (tzn. veškeré činnosti zahrnuté do součinnosti byly kupujícím dokončeny) až dne 28. 2. 2024. Prodlení kupujícího s poskytnutím součinnosti tak trvalo 14 dní.
5. Z výše uvedených důvodů se kupující rozhodl využít svého práva zakotveného v čl. 4.1. (Doba plnění) odstavci třetím, a to práva posunout termín plnění (na pozdější datum) z důvodů na jeho straně. Smluvní strany sjednaly, že tento posun termínu plnění bude vtělen do tohoto dodatku.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že posun termínu plnění je prováděn výlučně z důvodů na straně kupujícího, tzn. že tento posun nepředstavuje prodlení prodávajícího s plněním předmětu kupní smlouvy.
7. Smluvní strany sjednaly, že příloha č. 2 (Harmonogram) kupní smlouvy se zrušuje a nahrazuje se přílohou tohoto dodatku, která se stane novou přílohou č. 2 (Harmonogram) kupní smlouvy.
8. Zbývající ustanovení kupní smlouvy zůstávají beze změny.
9. Smluvní strany shodně prohlašují, že změna kupní smlouvy dle tohoto dodatku nepředstavuje podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 6 zákona o zadávání veřejných zakázek, neboť potřeba této změny kupní smlouvy vznikla v důsledku okolností, které


kupující (jako zadavatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

10. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě a je proto vyhotoven v jediném stejnopise.
11. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany shodně prohlašují, že se cítí být vázány tímto dodatkem již ode dne 29. 2. 2024.
12. Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou, svobodnou, úplnou a vážnou vůli, prostou omylů. Na důkaz shora uvedeného připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

Za prodávajícího:

V Praze

dne:


Datum: 2024.03.06
14:54:09 +01'00'

Pavel Šipr


jednatel

IXPERTA s.r.o.

Za kupujícího:

V Hradci Králové

dne:


2024.03.13
12:22:27 +01'00'

MUDr. Aleš Herman, Ph.D.

ředitel

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Příloha č. 2 - Harmonogram

Činnost	Termín
Účinnost kupní smlouvy (T1)	0
Dodání zboží (T2)	T1 +6 týdnů
Instalace, integrace a konfigurace nové hlasové sítě (T3)	T1 +7 týdnů
Zkušební provoz (T4)	T1 +9 týdnů
Vyhodnocení, předání a uzavření (potvrzení předávacího protokolu)	T1 + 13 týdnů