

D O D A T E K č . 1

ke Smlouvě o dílo „**Kutná Hora Hlouška-1A.etapa regenerace**“

I. Smluvní strany

| | |
|-----------------|---|
| 1.1. Zhotovitel | GREGOR-projekt invest, s.r.o. |
| Zastoupen : | [redacted] ve věcech smluvních [redacted] |
| | ve věcech technických |
| sídlo : | Počítky 18, 591 01, Žďár nad Sázavou |
| IČ : | 049 01 916 |
| DIČ : | CZ 049 01 916 |
| bank. spojení : | [redacted] |
| tel./email/ds : | [redacted] |
| 1.2. Objednatel | Město Kutná Hora |
| Adresa : | Havlíčkovo nám. 522, 284 24 Kutná Hora |
| IČ : | 00236195 |
| DIČ : | CZ00236195 |
| zastoupen : | [redacted] starosta, zmocněný jednat ve věcech smluvních [redacted] |
| | zmocnění jednat ve věcech technických |
| tel./email/ds : | [redacted] |

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 21.8.2023 Smlouvu o dílo týkající se plnění projekční a inženýrské činnosti pod názvem: „**Hlouška-1A.etapa regenerace**“ (dále také jako smlouva o dílo).
2. Tímto dodatkem se mění vybraná ustanovení k termínu plnění díla a platebním podmínkám ze Smlouvy o dílo.

II. Změna smlouvy

1. Tímto dodatkem se mění termín plnění díla dle smlouvy o dílo uvedené v čl.IV dst.4.1. Smlouvy o dílo následujícím způsobem:
 - 4.1.1. *Zhotovitel se zavazuje uskutečnit část díla uvedeného v čl. III smlouvy v rozsahu odst.3.3. - projektová dokumentace Návrh stavby - a odevzdat jej objednateli nejpozději do 6 měsíců od podpisu této SOD a to včetně nutného předjednání PD s DOSS, Policií ČR, správci sítí a dalšími budoucími účastníky územního a stavebního řízení.*
 - 4.1.2. *Zhotovitel se zavazuje zpracovat do výsledné dokumentace dle odst.4.1.1. smlouvy o dílo dodatečné požadavky objednatele, vzešlé z následných veřejných a interních jednání a odevzdat jej objednateli nejpozději do 1 měsíce od pokynu - předání těchto požadavků zhotoviteli.*

2. Tímto dodatkem se mění platební podmínky dle smlouvy o dílo uvedené v čl.VI Smlouvy o dílo následujícím způsobem:

- 6.1. *Fakturace za provedené práce bude probíhat po dílčích platbách:*
- 6.1.1.1. *50% z ceny dle odst.5.1.1. po odevzdání konceptu PD Návrh stavby objednateli*
- 6.1.1.2. *50% z ceny dle odst.5.1.1. po odevzdání čistopisu PD se zapracováním připomínek objednatele*
- 6.1.2. *80% z ceny dle odst.5.1.2. po odevzdání čistopisu PD DÚR+DSP objednateli.*
- 6.1.3. *20% z ceny dle odst.5.1.2. po vydání stavebního povolení pro stavbu.*

III.

Společná a závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednavatel.
3. V ostatních ustanoveních výslovně nedotčených tímto dodatkem zůstává smlouva o dílo beze změn.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, s jeho obsahem souhlasí, ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle, což níže stvrzují vlastnoručními podpisy.
5. Tento dodatek je uzavřen na základě usnesení rady města č. R/205/24 ze dne 6.3.2024.
6. Tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. a nabývá účinnosti dnem tohoto uveřejnění.

Objednatel:

V Kutné Hoře



starosta města

Zhotovitel:

V Počátkách



jednatel