



Název akce: Parkovací dům u MFA	
Změnový list	č. 03
<u>Popis Změny:</u> Změna umístění pilot a náhrada piloty 184 / 184a,b. Jejich případná realizace bude až v rámci 2. (opětovného) nájezdu vrtné soupravy na stavbu – viz. zasláný dopis „Upozornění na přerušení prací na objektu SO 01“). Pozn.: Tento změnový list č.03 zahrnuje i změnu umístění pilot viz aktualizace PD k zakládání. (Zápis ve stavebním deníku ze 9.11.2023 a zápis z KD č.2 26.10.2023) Součástí této cenové nabídky není samotná realizace převázky pilot 184a,b.	
<u>Popis příčiny změny:</u> Dodatečný požadavek investora stavby.	
<u>Popis způsobu ocenění změny:</u> Ocenění změn bylo provedeno podle (SMLOUVA O DÍLO, odstavce V. Cena díla, bodu 4.) V případě sjednání změny díla bude předmět těchto změn (tj. cena za provedení prací vyplývající z této sjednané změny) oceněn dle cenové soustavy ÚRS aktuální v době ocenění předmětu změn díla	
<u>Dopad do termínu dokončení díla / Harmonogramu:</u> Ano, konkrétní dopad do Harmonogramu a termínu dokončení díla bude stanoven na základě samostatného změnového listu po dokončení těchto dodatečných prací.	
Dne: 30.11.2023	
<u>Zástupce objednatele:</u>	Podpis: _____
<u>Zástupce objednatele:</u>	Podpis: _____
<u>Zástupce objednatele:</u>	Podpis: _____
<u>TDS a projektový manažer:</u>	Podpis: _____

<u>Stanovisko projektanta:</u> Položkový rozpočet, viz. příloha tohoto Změnového listu. S takto navrženou cenou souhlasíme.	
<u>Stanovisko zhotovitele: PORR a.s.</u> Položkový rozpočet, viz. příloha tohoto Změnového listu. S takto navrženou cenou souhlasíme.	
<u>Výsledné ocenění dohodnuté Změny:</u> bez DPH: 5 653,67 Kč včetně DPH 21%: 6 840,94 Kč	
<u>Cena méněprací:</u> bez DPH: 105 186,20 Kč včetně DPH: 127 275,30 Kč	<u>Cena víceprací:</u> bez DPH: 110 839,87 Kč včetně DPH: 134 116,24 Kč
<u>Původní celková cena díla:</u> bez DPH: 326 717 305,93 Kč včetně DPH: 395 327 940,18 Kč	<u>Navrhovaná celková cena díla včetně Změnového listu č. 03:</u> bez DPH: 326 722 959,60Kč včetně DPH: 395 334 781,12 Kč
<u>Způsob zasmluvnění změny:</u> Změny budou řešeny dodatkem č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 103/2023.	
<u>Souhlas zmocněnce objednatele:</u> Souhlasím s provedením navrhovaných víceprací dle tohoto změnového listu a dodatku č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 103/2023. Podpis: _____ Datum: 30.11.2023	<u>Podpis zmocněnce zhotovitele:</u> Podpis: _____ Datum: 30.11.2023

Příloha: Položkový rozpočet změn – víceprací změnového listu č. 03