



<b>Název akce:</b>	<b>Parkovací dům u MFA</b>	
<b>Změnový list</b>		<b>č. 07</b>
<p><b><u>Popis Změny:</u></b> Změna materiálu pojezdové vrstvy provizorní komunikace pro vjezd na staveniště, z důvodů nepříznivých klimatických vlivů v průběhu provádění.</p> <p><b><u>Souvrství dle PD:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Podkladní vrstva - asfaltový beton,</li><li>- Posyp krytu kamenivem,</li><li>- Postřík živичný infiltrační,</li><li>- Postřík živичný spojovací</li><li>- Obrusná vrstva – asfaltový beton</li></ul> <p><b><u>Nahrazeno:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Betonová zámková dlažba „ičko“ 100mm přírodní osazena do štěrkového podkladu</li></ul> <p><b><u>Popis příčiny změny:</u></b> Nepříznivé klimatické vlivy pro provedení provizorní komunikace pro vjezd na staveniště dle zadání v PD.</p> <p><b><u>Popis způsobu ocenění změny:</u></b> Změna nemá dopad do ceny díla – výsledné ocenění změny 0,00 Kč.</p> <p><b><u>Dopad do termínu dokončení díla / Harmonogramu:</u></b> Tento změnový list nemá dopad do termínu dokončení díla.</p>		

Dne: 20.12.2023

Zástupce objednatele:

Podpis: \_\_\_\_\_

Zástupce objednatele:

Podpis: \_\_\_\_\_

Zástupce objednatele: \_\_\_\_\_

Podpis: \_\_\_\_\_

TDS a projektový manažer:

Podpis: \_\_\_\_\_

Stanovisko projektanta:

S takto navrženou cenou souhlasíme.

Stanovisko zhotovitele: **PORR a.s.**

S takto navrženou cenou souhlasíme.

Výsledné ocenění dohodnuté Změny:

**bez DPH: 0,00 Kč**

**včetně DPH 21%: 0,00 Kč**

Cena méněprací:

bez DPH: 0,00 Kč

včetně DPH: 0,00 Kč

Cena víceprací:

bez DPH: 0,00 Kč

včetně DPH: 0,00 Kč

Původní celková cena díla:

bez DPH: 327 007 965,64 Kč

včetně DPH: 395 679 638,42 Kč

Navrhovaná celková cena díla včetně Změnového listu č. 07:

bez DPH: 327 007 965,64 Kč

včetně DPH: 395 679 638,42 Kč

Způsob zasmluvnění změny:

Změny budou řešeny dodatkem č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 103/2023.

<b>Souhlas zmocněnce objednatele:</b>  Souhlasím s provedením navrhovaných víceprací dle tohoto změnového listu a dodatku č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 103/2023.  <b>Podpis:</b> _____ <b>Datum: 20.12.2023</b>	<b>Podpis zmocněnce zhotovitele:</b>    <b>Podpis:</b> _____ <b>Datum: 20.12.2023</b>
---	--

Přílohy: Bez přílohy