



Název akce: Parkovací dům u MFA	
Změnový list	č. 09
<u>Popis Změny:</u> Změna stavby před dokončením. Dotčené objekty: <ul style="list-style-type: none">- SO 01 – Novostavba parkovacího domu- IO 301 – Přípojka dešťové kanalizace- D1.4 – Zdravotně technické instalace- D1.11 – Parkovací systém	
<u>Popis příčiny změny:</u> Dodatečný požadavek investora stavby.	
<u>Popis způsobu ocenění změny:</u> Ocenění změn bylo provedeno podle (SMLOUVA O DÍLO, odstavce V. Cena díla, bodu 4.) V případě sjednání změny díla bude předmět těchto změn (tj. cena za provedení prací vyplývající z této sjednané změny) oceněn dle cenové soustavy ÚRS aktuální v době ocenění předmětu změn díla.	
<u>Dopad do termínu dokončení díla / Harmonogramu:</u> Tento změnový list nemá dopad do Harmonogramu a termínu dokončení díla.	
Dne: 26.01.2024	
Zástupce objednatele: _____	Podpis: _____
Zástupce objednatele: _____	Podpis: _____
TDS a projektový manažer _____	Podpis: _____

