



**Dodatek č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo č.j. MCBS/2024/0004294/JACE**  
**uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012, obč. zákoníku**

uzavřená mezi smluvními stranami:

Smluvní strany:

**Statutární město Brno, městská část Brno-střed**

se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

doručovací adresa Dominikánská 264/2, 601 69 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ 44992785

Zastoupená: Ing. arch. Vojtěchem Menclem, starostou

K podpisu pověřen:  vedoucí OISBD

(dále jen „**Objednatel**“) – na straně jedné

a

**Peter Mark s.r.o.**

Josefská 516/1, 602 00 Brno

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložka 106889

IČO: 07214481

DIČ: CZ07214481

Zastoupený: Petr Mareček, jednatel

(dále jen „**Zhotovitel**“) – na druhé straně

**Článek I. Úvodní prohlášení**

1. Výše uvedené smluvní strany spolu dne 16.1.2024 uzavřely Smlouvu o dílo č. j. MCBS/2024/0004294/JACE (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem bylo zhotovení díla

**„Jánská 7 – zpracování projektové dokumentace k uzavření pasáže z ulice Jánská“.**

Tato smlouva o dílo byla podepsána na základě výběrového řízení a jde o veřejnou zakázku malého rozsahu.

2. V průběhu realizace díla vznikla nutnost prodloužení termínu plnění s ohledem na prověření více variant možností realizace mříže.
3. Jedná se o skutečnost, kterou Objednatel nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Výše uvedené skutečnosti mají vliv na termín plnění.
4. Tato změna je možná v souladu s podmínkami pro změnu smlouvy dle čl. 10 Smlouvy.

## Článek II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy následovně:

### Původní čl. 4.2.2. Smlouvy ve znění:

„4.2.2. Zhotovitel je povinen prokazatelně doložit (razítko podatelny s datem podání) podání žádostí o všechna potřebná vyjádření DOSS nejpozději **do 8 týdnů od podpisu smlouvy o dílo (nedoložení je pod sankcí, řeší čl. 9.1.5. této smlouvy).**“

### se nahrazuje tímto zněním:

„4.2.2. Zhotovitel je povinen prokazatelně doložit (razítko podatelny s datem podání) podání žádostí o všechna potřebná vyjádření DOSS nejpozději **do 31.05.2024 (nedoložení je pod sankcí, řeší čl. 9.1.5. této smlouvy).**“

## Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabude zveřejněním dle čl. III. odst. 2 tohoto dodatku.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství.
3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že dodatek bude zveřejněn na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 - § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.
4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

### Doložka

Uzavřením této smlouvy o dílo byl pověřen vedoucí Odboru investičního a správy bytových domů ÚMČ Brno-střed a to v souladu s interní směrnicí ÚMČ Brno-střed č. 9 ze dne 1.10.2023.

Petr  
Mareček

Digitálně podepsal Petr Mareček  
Datum: 2024.03.06 12:07:05 +01'00'


V Brně, dne .....

.....

Digitálně podepsal

Datum: 2024.03.07  
06:51:24 +01'00'

V Brně, dne .....



.....