

Příloha č. 2 SoD:

**Časový harmonogram stavby:**

Předání staveniště:	18.03.2024
Počátek prací:	18.03.2024
Dokončení díla do:	10.05.2024
Předání díla do:	10.05.2024
Vyklizení staveniště do:	24.05.2024

Montáže inženýrských sítí spol. s r.o.  
zaps. v OR u KS Brno, odd. C, vj. 3129  
Za skřípou 379  
758 48 Prošchanov  
DIČ: CZ43189554

