

# DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO A OBCHODNÍM PODMÍNKÁM

Číslo Zhotovitele: 2341

## „III/37762 Dětkovice - Určice, Určice - Seloutky – projektová dokumentace“

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi následujícími smluvními stranami:

**Objednatel:** **Správa silnic Olomouckého kraje**, příspěvková organizace (dále jen „SSOK“)  
se sídlem: Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc  
zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr., vložka 100  
zastoupena: **Ing. Ivo Černým**, technickým náměstkem pověřeným zastupováním  
ředitele organizace  
osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  
**Ing. Ivo Černý**, technický náměstek SSOK (tel.: [REDACTED])  
[REDACTED], vedoucí SÚ Jih  
[REDACTED], vedoucí TSÚ Jih  
IČO: 70960399 DIČ: CZ 70960399  
DS: ur4k8nn Telefon: [REDACTED]  
[www.ssok.cz](http://www.ssok.cz) e-mail: [REDACTED]

a

**Zhotovitel:** **go60 s.r.o.**  
se sídlem: Spádová 15, 64300, Brno  
kontaktní adresa: Spádová 15, 64300, Brno  
zápis v OR u Zapsána v OR, vedeným KS v Brně v oddíle C, Vložka 100857  
zastoupen: **Ing. Tomáš Gross**  
IČO: 06230024 DIČ: CZ06230024  
Telefon: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]  
Bankovní spojení: Komerční Banka a.s.  
Číslo účtu: 123-3559240287/0100  
**Prováděním díla pověřena organizační jednotka:**  
**Ing. Tomáš Gross**  
ve věcech smluvních oprávněn k jednání:  
**Ing. Tomáš Gross**  
ve věcech technických oprávněn k jednání:  
**Ing. Tomáš Gross**

## 1. Předmět dodatku

1. Předmětem Dodatku č. 2 je změna rozsahu Smlouvy o dílo, uzavřené mezi smluvními stranami dne 05. 09. 2023 ve znění dodatku č. 1, uzavřeného mezi smluvními stranami dne 22. 01. 2024 (dále jen „**Smlouva o dílo**“), a to zejména na základě skutečností obsažených ve vyjádření magistrátu města Prostějova ze dne 29. 2. 2024, vedeném pod číslem jednacím PVMU 39327/2024 40 (dále „**Vyjádření magistrátu**“). Smlouva o dílo se mění v níže uvedeném rozsahu.

### **Změna - bod 1., odst. 7. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje:**

Provedením dílčího plnění inženýrské činnosti se rozumí zajištění nutných souhlasů a dotčených orgánů státní správy a dalších orgánů, organizací a subjektů potřebných pro správního rozhodnutí.

Součástí dílčího plnění inženýrské činnosti je dále:

- zajištění provedení hodnocení vlivu zamýšleného závažného zásahu na zákonem chráněné zájmy (mj. i na krajinný ráz) dle § 67 odst. 1 zákona 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně návrhu opatření k vyloučení nebo alespoň zmírnění negativního vlivu nebo návrh náhradních opatření,
- zajištění provedení hodnocení navržené stavby na krajinný ráz, který je podle § 12 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.

### **Změna - bod 2. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje:**

„Zhotovitel PD se zavazuje provést a odevzdat:

- PD ve stupni DÚR včetně dokladové části a podání žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby (bude-li třeba): **nejpozději do 30.11.2023,**
- PD ve stupni DSP v rozsahu PDPS + soupis prací včetně žádosti o stavební povolení: **nejpozději 15.10.2024,**
- PD ve stupni DÚSP (bude-li třeba) v rozsahu PDPS + soupis prací vč. podání žádosti o společné povolení: **nejpozději do 15.10.2024.“**

### **Změna – bod 3. odst. 2 Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje:**

„**Nejvýše přípustná cena díla** je ujednána ve výši **887 500,- Kč bez DPH**, resp. 1 073 875,- Kč s DPH. Skutečná hrazená cena díla Objednatel se však odvíjí na základě skutečně provedených a předaných dílčích plnění díla, jež jsou předmětem díla a jsou blíže specifikována v čl. 1. této smlouvy. **Cena dílčích plnění díla je určena Nabídkovým listem**, jenž je neoddělitelnou závaznou přílohou této smlouvy.“

Současně s tímto se ruší původní Příloha Smlouvy o dílo: Nabídkový list a nahrazuje novou Přílohou Nabídkový list, který je přílohou tohoto dodatku.

## 2. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě podepsán oběma smluvními stranami uznávanými elektronickými podpisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v aktuálním znění. Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel.
3. Doplnění nebo změnu tohoto Dodatku lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze formou písemných, postupně číslovaných a takto označených dodatků, které se stanou součástí smlouvy. Je-li ze strany Zhotovitele potřeba doplnění nebo změny této smlouvy formou uzavření dodatku, musí tuto skutečnost neprodleně oznámit Objednateli poté, co tuto potřebu zjistil, nejpozději však do 14 kalendářních dnů před uplynutím platnosti této smlouvy.

4. Obě strany stvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním. Není-li ujednáno jinak, řídí se smlouva příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Příloha: Nabídkový list

Za Objednatele:

V Olomouci dne:

**Ing. Ivo  
Černý**

Podepsal Ing. Ivo Černý  
DN: cn=Ing. Ivo Černý, c=CZ,  
o=Správa silnic Olomouckého  
kraje, příspěvková organizace,  
ou=9043, [REDACTED]  
Datum: 2024.03.15 11:08:21  
+01'00'

-----  
Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.  
**Ing. Ivo Černý**  
technický náměstek pověřený  
zastupováním ředitele organizace

Za Zhotovitele:

V Brně dne:

**Tomáš  
Gross**

Digitálně podepsal  
Tomáš Gross  
Datum: 2024.03.14  
09:49:04 +01'00'

-----  
go60 s.r.o.  
Ing. Tomáš Gross  
jednatel

# Nabídkový list - SSOK

Poř.čís.	Předmět činnosti	Plátce DPH? (ano/ne)	ano
		Cena bez DPH v Kč	Cena s DPH v Kč
1	Diagnostika	265 000,00 Kč	320 650,00 Kč
2	Geodetické práce	60 000,00 Kč	72 600,00 Kč
3	Inženýrská činnost	80 000,00 Kč	96 800,00 Kč
4	DÚR	10 000,00 Kč	12 100,00 Kč
5	DSP v rozsahu PDPS	294 000,00 Kč	355 740,00 Kč
6	DÚSP v rozsahu PDPS	303 000,00 Kč	366 630,00 Kč
7	Botanický průzkum	17 900,00 Kč	21 659,00 Kč
8	Zoologický průzkum	58 600,00 Kč	70 906,00 Kč
9	Hodnocení vlivu	64 000,00 Kč	77 440,00 Kč
10	Krajinný ráz	38 000,00 Kč	45 980,00 Kč

Položky poř. čís. 1 až 3 nebudou již dále započítávány do žádného ze stupňů PD !!!

<b>Nejvýše přípustná cena díla (uvést do SoD)</b> Cena je tvořena součtem položek poř. čís. 1 - 5	<b>887 500,00 Kč</b>	<b>1 073 875,00 Kč</b>
--	----------------------	------------------------

## Poznámka:

- Tabulka je opatřena vzorci, které nebudou ze strany dodavatele měněny.
- V případě, že dodavatel není plátce DPH, přepíše žlutě podbarvené pole "ano" na "ne".
- Dodavatel nacení všechny položky, i když je přesvědčen, že některá z činností nebude prováděna.
- Žádná z naceněných položek nesmí být menší nebo rovna "1" Kč !!!
- Cena DÚSP musí být vždy nižší, než součet ceny DÚR + DSP !!!

V Brně dne: 12.3.2023

**Tomáš  
Gross**  
Digitálně podepsal  
Tomáš Gross  
Datum: 2024.03.14  
09:58:48 +01'00'  
.....  
go60 s.r.o.  
Ing. Tomáš Gross  
jednatel