

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO
č. SMLD/2023/0115/ORI/1
uzavřený dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

název: **Město Bystřice pod Hostýnem**
sídlo: Masarykovo náměstí 137
768 61 Bystřice pod Hostýnem
IČ: 00287113
DIČ: CZ00287113
zástupce ve věcech smluvních: Zdeněk Rolinc, starosta
telefon, e-mail:
zástupce ve věcech technických: Radek Zapletal, investiční technik
telefon, e-mail:
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
číslo účtu:
*(dále jen **objednatel**)*

Zhotovitel

název: **ELCOMAT SERVICE, s. r. o.**
sídlo: Nedašov 300
763 32 Nedašov
zapsaný v Obchodním rejstříku: C 82523 vedená u Krajského soudu v Brně
IČ: 2815435
DIČ: CZ02815435
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Petr Kolínek
telefon, e-mail:
zástupce ve věcech technických: Ing. Petr Kolínek
telefon, e-mail:
bankovní spojení: ČSOB, a. s.
číslo účtu:
*(dále jen **zhotovitel**)*

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku Dodatek č. 1 ke smlouvě č. SMLD/2023/0115/ORI v tomto znění:

II.

- II.1 Důvodem uzavření tohoto dodatku je změna rozsahu a ceny díla v souladu s čl. IV.5. smlouvy o dílo. Předmětem dodatku je provedení víceprací - výstavby veřejného osvětlení v ulici Za Potokem v místní části Rychlov. Tato změna je vyjádřena v položkovém rozpočtu víceprací, který je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Cena víceprací (výstavby veřejného osvětlení v ul. Za Potokem) dle tohoto dodatku č. 1 činí:

Cena víceprací bez DPH	316.560,00 Kč
DPH (21%)	66.477,60 Kč
Cena víceprací vč. DPH	383.037,60 Kč

Celková cena díla po započtení víceprací činí:

Celková cena bez DPH	5.247.423,14 Kč
DPH (21%)	1.101.958,86 Kč
Celková cena vč. DPH	6.349.382,00 Kč

- II.2 Veškerá ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti.
- II.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu osobami oprávněnými tento dodatek uzavřít a účinnosti dnem jeho zveřejnění dle příslušných právních předpisů.
- II.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje v jednom elektronickém vyhotovení, podepsaném zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran, popřípadě je vyhotoven ve třech rovnocenných listinných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Přílohy dodatku č. 1:

1. Položkový rozpočet víceprací

Doložka dle ustanovení § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích

Uzavřít tento dodatek rozhodla Rada města Bystřice pod Hostýnem na své schůzi dne 13.03.2024, číslo usnesení: 08/7/2024

V Bystřici pod Hostýnem 14.03.2024

V Nedašově 15.03.2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Zdeněk Rolinc
starosta

.....
Ing. Petr Kolínek
jednatel společnosti