

DOHODA O NAROVNÁNÍ

uzavřená ve smyslu ust. § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla mezi Účastníky dohody:

Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.

se sídlem: Kodaňská 1441/46, Vršovice, 101 00 Praha 10
IČO: 04767543
DIČ: CZ04767543
zastoupen: Mgr. Janem Ďoubalem, ředitelem Národní agentury pro
komunikační a informační technologie, s. p.
právně jednající: Mgr. Marek Vodenka, ředitel sekce Strategie a řízení
rozvoje ICT a JUDr. Vladimír Chrástecký, ředitel sekce
Legislativa
zapsán v obchodním rejstříku: Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 77322
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., č. ú.:
117404973/0300

na straně jedné (dále jen „**NAKIT**“)

a

Česká republika – Ministerstvo vnitra

se sídlem: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
IČO: 00007064
DIČ: CZ00007064
zastoupen: Ing. Bohuslavem Zůbkem, vedoucím samostatného
oddělení kybernetické bezpečnosti
bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 3605881/0710

na straně druhé (dále jen „**MVČR**“)

(NAKIT a MVČR společně jako „**Účastníci dohody**“)

Uzavřena tato:

Dohoda o narovnání

(dále jen „**Dohoda**“)

I.

Preambule

- 1.1. Účastníci dohody uzavřeli dne 9. 11. 2022 Smlouvu o dílo č.j. MV-58951-12/OPR-2022, č.j. 2022/210 NAKIT (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem byl závazek NAKITu provést pro MVČR dílo spočívající ve zpracování „Studie proveditelnosti rozvoje kybernetické bezpečnosti, napojení VIS a KII MV“, a to v rozsahu a dle specifikace uvedené v příloze č. 1 Smlouvy (dále jen „**Dílo**“).
- 1.2. Ve Smlouvě se NAKIT zavázal provést Dílo nejpozději do 30. 11. 2022, kdy následně měla proběhnout akceptace Díla MVČR v rámci akceptačního řízení.
- 1.3. Vzhledem ke skutečnosti, že v době provádění Díla nastaly okolnosti způsobené ze strany Objednatele, resp. MVČR, které bránily provedení Díla v původně ujednaném termínu (především změny vyvolané delimitací části agend a systémů resortu MVČR na vznikající Digitální informační agenturu, kdy došlo k zásadním změnám strategie připojování informačních systémů Objednatele, majících vliv na plnění předmětu Smlouvy), NAKIT a MVČR postupně uzavřeli celkem 4 dodatky ke Smlouvě, kterými došlo k prodloužení termínu provedení Díla a k nahrazení přílohy č. 1 ke Smlouvě (Specifikace díla) novým zněním, aby výsledek předmětu Díla (studie) plně reflektoval změněné prostředí a potřeby Objednatele - MVČR.
- 1.4. Na základě okolností uvedených v odst. 1.3. této Dohody došlo ke zvýšení pracnosti plnění Díla, nicméně tato skutečnost nebyla v uzavřených dodatcích ke Smlouvě nijak reflektována.
- 1.5. Na základě posledního Dodatku č. 4 ke Smlouvě, uzavřeného dne 21. 6. 2023, došlo k prodloužení termínu plnění Díla do 31. 7. 2023 a k nahrazení přílohy č. 1 Smlouvy novým zněním. K předání Díla do akceptačního řízení došlo NAKITem dne 21. 7. 2023, poté proběhl akceptační proces v souladu se Smlouvou, Akceptační protokol byl podepsán dne 26.7.2023.
- 1.6. V období od 1. května 2023, kdy již byl vyčerpán rozsah prací odpovídajících ujednané ceně Díla (článek 2 písm. C, odst. 2.7. Smlouvy), zahájili Účastníci jednání o zvýšení ceny Díla. V rámci těchto jednání se Účastníci dohodli, že MVČR zaplatí NAKITu Novou cenu Díla reflektující zvýšený rozsah plnění předmětu Díla. S ohledem na probíhající jednání o zvýšení ceny Díla nebylo doposud provedeno znalecké posouzení ve smyslu odst. 2.8. Smlouvy, jelikož Účastníci se dohodli, že znalecké posouzení bude provedeno až vůči navýšené ceně Díla. Účastníci tak rovněž pro vyloučení veškerých pochybností uvádějí, že NAKIT doposud nevystavil MVČR fakturu dle odst. 2.9. Smlouvy.
- 1.7. Vzhledem k výše uvedenému, Účastníci se dohodli na uzavření této Dohody, jejímž předmětem je navýšení ceny za provedení Díla, odpovídající zvýšenému rozsahu prací, dříve nepředvídaných Smlouvou, aby Účastníci zabránili do budoucna všem případným sporům vyplývajících z této skutečnosti.

II.

Předmět Dohody

- 2.1. Účastníci této dohody se dohodli na změně závazku dle odst. 2.7. Smlouvy, a to v tom rozsahu, že MVČR uhradí NAKITu namísto původně sjednané částky 2 419 812,50 Kč bez DPH částku ve výši 2 953 712,50 Kč bez DPH (slovy: dva miliony devět set padesát tři tisíc sedm set dvanáct korun českých padesát haléřů), kdy tato částka představuje novou cenu reflektující zvýšený rozsah plnění Díla oproti rozsahu plnění Díla a celkové ceně Díla původně ujednaných ve Smlouvě (dále jen „**Nová cena**“). Nová cena vč. DPH je 3 573 992,13 Kč, DPH činí 620 279,63 Kč. Nová cena byla stanovena způsobem popsaným v příloze č. 1 této Dohody.
- 2.2. MVČR uhradí Novou cenu v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy (včetně provedení znaleckého posouzení dle odst. 2.8. Smlouvy).
- 2.3. Účastníci této dohody prohlašují a podpisem níže stvrzují, že uhrazením Nové ceny ze strany MVČR NAKITu jsou všechna práva a povinnosti plynoucí z popsaných vztahů výše (ze Smlouvy ve znění všech dodatků) mezi Účastníky narovnány.
- 2.4. Účastníci této dohody se zavazují, že vůči sobě neuplatní žádné další nároky, které vznikly nebo mohly vzniknout v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy, jak je popsáno v čl. I této Dohody, kromě nároků vyplývajících z čl. 2 této Dohody a náhrady škody, která by mohla účastníkům v souvislosti s poskytnutím či fakturací za poskytnuté plnění, vzniknout.
- 2.5. Účastníci dohody se zavazují, že kdykoliv v budoucnu proti sobě ne zahájí žádné soudní či jiné řízení, jehož předmětem, účelem či smyslem by bylo jakkoliv zpochybnit práva a povinnosti touto Dohodou narovnaná a podle Dohody splněná.

III.

Závěrečná ujednání

- 3.1. Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu Účastníky dohody a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů.
- 3.2. Tato Dohoda tvoří úplnou dohodu o obsahu narovnaní, nahrazuje veškeré předchozí písemné nebo ústní dohody o předmětu této Dohody.
- 3.3. V případě, že některé ujednání Dohody je nebo se stane neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní ujednání Dohody platná a účinná. Účastníci dohody nahradí neplatné či neúčinné ujednání Dohody ujednáním jiným, platným a účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ujednání původního.
- 3.4. Tato Dohoda může být měněna či zrušena pouze písemnou dohodou Účastníků.
- 3.5. Dohoda se vyhotovuje elektronicky a bude podepsaná elektronickým podpisem oprávněnými zástupci Účastníků.
- 3.6. Účastníci prohlašují, že Dohodu uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, prosté omylu, nátlaku a tísně a dále prohlašují, že si Dohodu přečetly před jejím podpisem, s jejím obsahem bezvýhradně souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

V Praze dne dle el. podpisu



**Národní agentura pro komunikační
a informační technologie, s. p.**

Mgr. Marek Vodenka



**Národní agentura pro komunikační
a informační technologie, s. p.**

JUDr. Vladimír Chrástecký

V Praze dne dle el. podpisu



Česká republika – Ministerstvo vnitra

Ing. Bohuslav Zůbek

vedoucí samostatného oddělení

kybernetické bezpečnosti

Příloha č. 1 – Specifikace zvýšené pracovní DÍLA

Na základě důvodů uvedených v čl. 1 Dohody bylo sjednáno celkové navýšení pracovní DÍLA o 533 900,00 Kč bez DPH, přičemž tato nová cena se skládá z:

- Navýšení pracovní DÍLA o 29,5 člověkodne (náklad NAKIT 265 500,- Kč bez DPH);
- Navýšení pracovní DÍLA poddodavatele NAKIT o 22 člověkodnů (náklad NAKIT 268 400,- Kč bez DPH).

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Změnou datového formátu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupující dokument byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 01.03.2024 14:36:43.

Zaručený elektronický podpis byl shledán platným, dokument nebyl změněn a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů k datu 01.03.2024 14:36:42. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu 015E1282, kvalifikovaný certifikát byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu Vladimír Chrástecský, Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.. Elektronický podpis nebyl označen platným časovým razítkem.

Vstupující dokument byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 01.03.2024 14:36:43.

Zaručený elektronický podpis byl shledán platným, dokument nebyl změněn a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů k datu 01.03.2024 14:36:42. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu 015E35C1, kvalifikovaný certifikát byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu Marek Vodenka, Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.. Elektronický podpis nebyl označen platným časovým razítkem.

Typ vstupního dokumentu: .PDF

Otisk souboru: 43E6EF92E21CC828FEC766E4CD4FC1FDA8EE591BE48F04CFCEDED8B5B2D97E152

Použitý algoritmus: SHA256_SBB 2.16.840.1.101.3.4.2.1

Subjekt, který změnu formátu dokumentu provedl:

Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 3, 17034 Praha 7

Datum vyhotovení ověřovací doložky:

1.3.2024

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

