

## **DODATEK č. 1**

ke smlouvě o dílo č. 2023/02/084/Kou, uzavřené dne 12.09.2023  
(dále jen „**dodatek**“)

### **1. statutární město Třinec**

adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec  
zastoupeno: RNDr. Věrou Palkovskou, primátorkou  
oprávněn jednat ve věcech smluvních: RNDr. Věra Palkovská, primátorka  
oprávněn jednat ve věcech technických a reklamací:

IČO: 00297313  
DIČ: CZ00297313

dále jen „**objednatel**“

a

### **2. Jiří Novák**

se sídlem: Erbenova 3053/7, 695 03 Hodonín

IČO: 64484891  
DIČ: CZ7408114307

bankovní spojení:  
č. účtu:

dále jen „**zhotovitel**“

společně dále jen „**smluvní strany**“.

## **I.**

### **Předmět dodatku**

1. Smluvní strany tímto dodatkem mění znění Smlouvy o dílo č. 2023/02/084/Kou, uzavřené dne 12.09.2023 (dále jen „**smlouva**“). Předmětem smlouvy je zpracování projektové dokumentace v rozsahu pro provádění stavby, a to pro akci s názvem „**Lesopark Třinec – oprava VO**“ (dále jen „stavba“, „projektová dokumentace“, „dílo“).

## II. Změna smlouvy

1. V článku 3. Doba plnění smlouvy se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:
  - „Zhotovitel se zavazuje, že projektovou dokumentaci objednateli předá v termínu do 31.05.2024.“


## III. Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění objednatel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku včetně jejích příloh a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současné prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické, nebo listinné podobě. Dodatek vyhotovený v elektronické podobě je opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy osob, které jsou oprávněny jednat jménem smluvních stran. Dodatek v listinné podobě je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu s tím, že 2 z nich obdrží objednatel a 1 z nich obdrží zhotovitel.
4. O uzavření dodatku č. 1 rozhodla na své 39. schůzi Rada města Třince usnesením č. 2024/1295 ze dne 19.02.2024.

V Třinci .....

Za objednatele:

Za zhotovitele:



RNDr. Věra Palkovská  
primátorka



Jiří Novák