



HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ

Rekonstrukce kuchyně - Šrámkova 4

POČET PRACOVNÍCH ÚSEKŮ (TÝDEN)

MĚSÍC

CENA DÍLA BEZ DPH

TERMÍN

ČERVENEC - ZÁŘÍ 2017

6 388 598,98 Kč

1.7.2017 - 15.9.2017

FINANČNÍ PLNĚNÍ MĚSÍC CELKEM BEZ DPH

PRACOVNÍ ÚSEKY KALENDÁŘNÍ TÝDEN

PRACOVNÍ ÚSEKY KALENDÁŘNÍ TÝDEN	3 000 000,00 Kč				2 000 000,00 Kč				1 388 598,98 Kč			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Svislé a kompletní konstrukce												
Vodorovné konstrukce												
Úpravy povrchů vnitřní												
Úpravy povrchů vnější												
Podlahy a podlahové konstrukce												
Výplně otvorů												
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách												
Bourání konstrukcí												
Isolace proti vodě												
Živичné krytiny												
Isolace tepelné												
Zdravotechnika a plynoinstalace												
Ústřední vytápění												
Vzduchotechnika												
Konstrukce klempířské												
Konstrukce truhlářské												
Konstrukce zámečnické												
Podlahy z dlaždic a obklady												
Podlahy povlakové												
Podlahy ze syntetických hmot												
Obklady keramické												
Nátěry												
Malby												
Čalounické úpravy												
Vybavení kuchyně												
Elektromontáže												

GRIGAR s.r.o.

U Náhonu 2832/6, 746 01 Opava 1
Tel.: 553 841.040
IČO: 25826638, DIČ: CZ25826638