

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO A SMLouvĚ PŘÍKAZNÍ

o provedení průzkumných, projektových a inženýrských prací
a činností pro akci

„Centrum sociálních služeb Prostějov – Domov sester“

uzavřené podle § 2586 a násl. a § 2430 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtnanem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel: Ing. Pavel Malínek

Se sídlem: Výstavní 318/7, 783 35 Olomouc - Chomoutov

IČO: 46616373

DIČ: CZ6006050809

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Dne 03. 03. 2023 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní č. 2023/00937/OI/DSM pod názvem akce „Centrum sociálních služeb Prostějov – Domov sester“, kdy předmětem plnění této smlouvy je závazek Zhotovitele provést dílo spočívající ve zpracování jednostupňové projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a vybavení nábytkem, ve výkonu inženýrské činnosti směřující k vydání stavebního povolení, ve výkonu činností souvisejících se zadávacím řízením veřejné zakázky na výběr dodavatele stavby a ve výkonu autorského dozoru v průběhu stavby (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany ke Smlouvě uzavřely dne 12. 09. 2023 Dodatek č. 1.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna předmětu plnění Smlouvy o níže uvedené vícepráce, a s tím související změna ceny díla, změna platebních podmínek a prodloužení termínu plnění Smlouvy.

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem **upravuje rozsah předmětu plnění Smlouvy**, a to o realizaci dohodnutých změn:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
Návrh interiéru víceúčelového sálu a galerie (interiérové vybavení vč. stínící techniky, osvětlení a datových rozvodů pro audiovizí)	115 000,00	0,00
Vícepráce a méněpráce celkem	115 000,00	0,00
ZMĚNA CENY CELKEM	115 000,00	

2. Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu plnění Smlouvy dohodly na **změně ceny za plnění uvedené v čl. V. odst. 1. Smlouvy**, a to následovně:

Čl. V. odst. 1. Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

Cena za plnění dle čl. II. a III. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, a činí:

1.1 Cena za dílo a výkon inženýrské činnosti (IČ)

cena za vypracování dokumentace DSP+DPS a za výkon inženýrské činnosti bez DPH	1 229 588,00 Kč
DPH 21 %	258 213,48 Kč
celkem včetně DPH	1 487 801,48 Kč

cena celkem vč. DPH slovy: jeden milion čtyři sta osmdesát sedm tisíc osm set jedna korun českých čtyřicet osm haléřů

cena za vypracování dokumentace technologického vybavení a vybavení nábytkem

bez DPH (40 000,00 Kč + 115 000,00 Kč)	155 000,00 Kč
DPH 21 %	32 550,00 Kč
celkem včetně DPH	187 550,00 Kč

cena celkem vč. DPH slovy: jedno sto osmdesát sedm tisíc pět set padesát korun českých

1.2 Cena za výkon činností ZŘ

cena za výkon činností ZŘ bez DPH	14 200,00 Kč
DPH 21 %	2 982,00 Kč
celkem včetně DPH	17 182,00 Kč

cena celkem vč. DPH slovy: sedmnáct tisíc jedno sto osmdesát dva korun českých

Předpokládaný počet hodin výkonu činností ZŘ je 20 hodin. Hodinová sazba je 710,00 Kč bez DPH.

1.3 Cena za výkon autorského dozoru

cena za výkon autorského dozoru bez DPH	106 500,00 Kč
DPH 21 %	22 365,00 Kč
celkem včetně DPH	128 865,00 Kč

cena celkem vč. DPH slovy: jedno sto dvacet osm tisíc osm set šedesát pět korun českých

Předpokládaný počet hodin výkonu autorského dozoru je 150 hodin. Hodinová sazba je 710,00 Kč bez DPH.

Celková cena za dílo, za výkon inženýrské činnosti, za výkon ZŘ a za výkon autorského dozoru bez DPH

DPH 21 %	1 505 288,00 Kč
celkem vč. DPH	1 821 398,48 Kč

cena celkem slovy: jeden milion osm set dvacet jedna tisíc tři sta devadesát osm korun českých čtyřicet osm haléřů

3. Celková cena za plnění stanovená v čl. V. odst. 1 Smlouvy činí:

Název	Základ DPH	DPH 21 %	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena dle Smlouvy	1 340 700,00	281 547,00	1 622 247,00
Cena dle Dodatku č. 1	49 588,00	10 413,48	60 001,48
Cena dle Dodatku č. 2	115 000,00	24 150,00	139 150,00
Celková cena dle Smlouvy vč. Dodatku č. 1–2	1 505 288,00 Kč	316 110,48	1 821 398,48

Celková cena dle Smlouvy včetně Dodatku č. 1–2 vč. DPH slovy: jeden milion osm set dvacet jedna tisíc tři sta devadesát osm korun českých čtyřicet osm haléřů.

4. V souvislosti se změnou ceny za plnění stanovené v čl. V. odst. 1. Smlouvy se mění platební podmínky stanovené v čl. VI. odst. 1. Smlouvy takto:

Čl. VI. odst. 1. písm. c) Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

c) *třetí faktura ve výši ve výši 187 550,00 Kč včetně DPH (155 000,00 Kč bez DPH);*

tj. 100% ceny za vypracování dokumentace technologického vybavení a vybavení nábytkem;

bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po předání dokumentu technologického vybavení objektu a vybavení nábytkem, součástí interiérového vybavení s výkazem výměr Objednateli;

5. Současně se smluvní strany vzhledem ke změně rozsahu předmětu plnění Smlouvy, kdy je nutné poskytnout Zhotoviteli dostatek času na zapracování nových požadavků provozovatele včetně nezbytné koordinace profese elektro, dohodly na **prodloužení termínu plnění uvedeného v čl. IV. odst. 1. písm. d) Smlouvy následovně:**

Čl. IV. odst. 1. písm. d) Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

- d) Termín předání dokumentace technologického vybavení a vybavení nábytkem a soupisu interiérového vybavení s výkazem výměr
do 110 dnů od nabytí právní moci stavebního povolení, tj. 09.04.2024

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek je sepsán ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží Objednatel a 1 vyhotovení obdrží Zhotovitel.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtmán Olomouckého kraje dne 01. 03. 2024 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 1/2024 Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, a podle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

V Olomouci dne 10-03-2024

V Olomouci dne

Za Zhotovitele:

Ing. Josef Suchánek
hejtmán

Ing. Pavel Malínek