

3. Zhotovitel předložil dne 7. 3. 2024 cenovou nabídku na manipulaci a likvidaci dřevní hmoty, kterou objednatel přijímá, v následujícím členění:
 - a) Dřevní hmota v majetku Povodí Labe, státního podniku (od průměru cca 8 cm) bude přemístěna na pozemek p.č. 219/1 v k.ú. Starý Harcov za cenu dle bodu 1 a 2 nabídky v předpokládaném maximálním množství 50 m³.
 - b) Dřevní hmota v majetku SML v předpokládaném množství 40 prm, bude odkoupena zhotovitelem (dle ceníku SML) za cenu 506 Kč s DPH/prm, ostatní dřevní hmota bude transportována na deponii SML v ulici Londýnská za cenu dle bodu 3 nabídky v maximálním předpokládaném množství 5 m³.
 - c) Dřevní hmota určená ke štěpkování v majetku SML, a kterou je zároveň možné naložit na nákladní auto (větve do průměru 8 cm), bude rozštěpkována a prostřednictvím zhotovitele prodána do zařízení na energetické využití, nabídnutá cena za štěpkování 1000 Kč/m³ bude ponížena o 180 Kč/m³ (výkupní cena štěpky).
4. Předmět plnění tohoto dodatku je specifikován v nabídce zhotovitele ze dne 7. 3. 2024, která tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
5. Uzavření tohoto dodatku je v souladu se směrnicí rady č. 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec, oddíl B., kap. 3, čl. 3.17.1 Dodatečné stavební práce, dodávky a služby.

Článek II. Cena za dílo

1. Smluvní strany se v důsledku změny sjednaného rozsahu díla dohodly na změně ceny díla sjednané v čl. VI odst. 1 Smlouvy. Cena dodatečného plnění byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 7. 3. 2024, a to ve výši uvedené v odst. 2. tohoto článku.
2. Cena dodatečných prací (vícepráce) dle tohoto dodatku č. 1 činí maximálně:
124.314,00 Kč
3. Celková cena díla nově činí maximálně:
538.694,00 Kč (zhotovitel není plátce DPH)
4. Skutečná cena zaplacená objednatelům za manipulaci s dřevní hmotou, bude vyčíslena na základě předávacích protokolů v průběhu plnění díla na základě výše uvedených jednotkových cen. Celková cena zaplacená objednatelům za plnění dle tohoto dodatku nesmí přesáhnout částku 124.314 Kč.

Článek III.

Doložky

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
3. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

Článek V.

Závěrečná ujednání

1. Obě strany prohlašují, že tento dodatek podepsaly prosty omylu a tísňe a toto své prohlášení stvrzují svými podpisy.
2. Ostatní ujednání Smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají v platnosti beze změn.
3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou stran.
5. Smluvní strany souhlasí, že tento dodatek může být zveřejněn na webových stránkách statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v tomto dodatku.
6. Znění dodatku č. 1 a jeho uzavření bylo schváleno usnesením Rady města Liberec č. 252/2024 ze dne 12.3.2024.

V Liberci


dne: 14.5.2024



Ing. arch Ing. Jiří Jandourek
náměstek primátora
pro architekturu, veřejný prostor
a dopravní stavby
(za objednatele)

V Liberci

dne: 13.3.2024



Daniel Valášek

(za zhotovitele)

Přílohy: 1. nabídka

Odhad 50 m³ kulatiny a 80 m³ dřevní hmoty (štěpky).

1. Přibližování pomocí traktoru s navijákem - 400Kč/m³
Maximálně celkem 20.000 Kč
2. Svoz kulatiny na domluvenou deponii - 500Kč/m³
Maximálně celkem 25.000 Kč
3. Naložení, převoz a složení kulatiny na městskou deponii - 900Kč/m³
4. Přibližování a štěpkování větví - 1000Kč/m³ (štěpky)
odečet maximálně 180 Kč/m³ (en. využití)
Maximálně celkem 80.000 Kč odečet max. 18.000 Kč (za energetické využití)