

## **DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO**

### **I.**

#### **Smluvní strany**

1. Objednatel: Fakultní Thomayerova nemocnice  
se sídlem Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 - Krč  
jednající: doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc., ředitel  
státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR  
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl Pr, vl. 1043  
IČ: 00064190  
DIČ: CZ00064190  
Bankovní spojení: XXX  
Číslo účtu: XXX  
IBAN: XXX; BIC: XXX

2. Zhotovitel: **ARBYD CZ s.r.o.**

zápis v OR: Krajský soud v Plzni, C13984  
sídlo: Chotíkov 388, 330 17 Chotíkov  
jednající: Alena Mudrová  
IČO: 26339269  
DIČ: CZ26339269  
bank. spojení: XXX  
č. účtu: XXX  
IBAN: XXX  
SWIFT: XXX

Společně též „smluvní strany“

Smluvní strany uzavřely dne 25.1.2024 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) na základě výsledku výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné zakázce s názvem: „FTN - dodávka, montáž a instalace nábytkového vybavení na Pavilonu G1“, číslo zakázky ve VVZ: Z2023-052137.

Smluvní strany nyní zjistily nesrovnalost v textu Smlouvy, kterou tímto dodatkem napravují.

### **I. Předmět dodatku**

1. Čl. III, bod 1. Smlouvy (Cena díla a platební podmínky) se ruší a nahrazuje se novým zněním takto:

- „1. Smluvní strany sjednaly cenu díla takto:  
cena bez DPH 10 935 846 Kč  
DPH 2 296 528 Kč  
celkem vč. DPH 13 232 374 Kč  
(slovy: třináctmilionůdvěstětřicetdvatisíctřístasedmdesátčtyřikorunčeských)“

2. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

## II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, že nebyl uzavřen v tísni nebo za nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí.
2. Tento dodatek nabývá platnosti jeho podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejněním v Registru smluv.
3. Dodatek je uzavírán elektronicky.

V Praze dne 18.3.2024

V Praze dne 13.3.2024

.....  
**Za objednatele:**  
doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc., ředitel

.....  
**Za zhotovitele:**  
Alena Mudrová, jednatelka