

## D O D A T E K č. 4

### ke smlouvě o dílo [REDACTED] ze dne 20. 4. 2022

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. **VODÁRNA PLZEŇ a.s.**  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu B, vložka 574  
se sídlem: Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň  
IČO: 25205625  
zastoupena: [REDACTED] generálním ředitelem  
na straně jedné jako „objednatel“

a

2. **D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.**  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 8111  
se sídlem: Sokolovská 45/16, Karlín, 186 00 Praha 8  
IČO: 26760312  
DIČ: CZ26760312  
zastoupena: [REDACTED] předsedou představenstva  
na straně druhé jako „zhotovitel“

tento

### d o d a t e k č. 4

#### I.

1. Dne 20. 4. 2022 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), ve znění dodatku č. 1 ze dne 24. 4. 2023, dodatku č. 2 ze dne 21. 8. 2023 a dodatku č. 3 ze dne 12. 12. 2023, jejímž předmětem je závazek zhotovitele k provedení projektové a inženýrské činnosti na stavební akci: „Oprava vodovodní shybky U Jána – vypracování projektové dokumentace“ a dále závazek objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.
2. S ohledem na důvody blíže specifikované v žádosti zhotovitele ze dne 11. 3. 2024, se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení díla a předání dokončeného díla objednateli.
3. V návaznosti na výše uvedené se stávající text čl. IV. odst. b. a c. Smlouvy ruší a nahrazuje tímto zněním:
  - b. **Společné povolení stavby**
    - *Termín vypracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení stavby nejpozději do 4 měsíců od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami*
    - *Termín ukončení inženýrské činnosti do stadia získání pravomocného společného povolení stavby a jeho předání objednateli: nejpozději do 30. 4. 2024*
  - c. **Projektová dokumentace pro provedení stavby**
    - *Termín předání zpracované projektové dokumentace pro provedení stavby objednateli: nejpozději do 31. 5. 2024*





4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

## II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.
3. Tento dodatek se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky podepsán důvěryhodným elektronickým podpisem, založeným na kvalifikovaném osobním certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. Obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru objednatel.


V Plzni dne:

 Digitálně podepsal  
  
Datum: 2024.03.18  
10:30:10 +01'00'


.....  
**VODÁRNA PLZEŇ a.s.**

  
generální ředitel

V Praze dne:

 Digitálně podepsal  
Datum: 2024.03.14  
09:03:24 +01'00'

.....  
**D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.**

  
předseda představenstva