

Dodatek č. 2  
ke Smlouvě o dílo  
na akci „OS Břeclav – rekonstrukce elektroinstalace, datových rozvodů a další související práce“  
ze dne 13. 6. 2023  
(dále také „Dodatek“)

smluvní strany:

Česká republika – Okresní soud v Břeclavi  
se sídlem: Národních hrdinů 17/11, 690 24 Břeclav

zastoupená: [REDACTED]

IČO: 00025089

DIČ: není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

UCHYTIL s.r.o.

se sídlem K terminálu 507/7, Horní Heršpice, 619 00 Brno

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 17690

zastoupená [REDACTED]

IČO: 60734078

DIČ: CZ60734078

bankovní spojení: [REDACTED]

č.ú. [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 13. 6. 2023 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je rekonstrukce elektroinstalace, datových rozvodů a další související práce v objektu Okresního soudu v Břeclavi na adrese Národních hrdinů 17/11, Břeclav (dále také „Smlouva“). Následně byla Smlouva změněna Dodatkem č. 1 ze dne 9.1.2024.
2. V souladu s ustanovením článku 16. odst. 13. Smlouvy smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 2. Důvod uzavření tohoto Dodatku č. 2 spočívá v nerealizované části prací a dodávek, jakož i nutnosti provedení nezbytných víceprací, přemístění elektroměru a přepojení distribuční sítě. Přesná specifikace ocenění změn ve formě změnových listů č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5 s přílohami včetně výkazu výměr (položkového rozpočtu) tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č. 2.
3. Smlouva o dílo sp.zn. 0Spr 404/2023 uzavřená dne 13. 6. 2023, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 9.1.2024, se mění takto:

Článek 3 odst. 2 nově zní:

Zhotovitel je povinen dodat Předmět plnění podle čl. 2 této Smlouvy v souladu s touto Smlouvou a prosté vad a nedodělků, nejpozději do **31.5.2024**.

Článek 4 odst. 1 nově zní:

Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli za Předmět plnění dle této Smlouvy celkovou cenu ve výši:

- **cena bez DPH 10 576 564,04 Kč**  
(slovy Deset milionů pět set sedmdesát šest tisíc pět set šedesát čtyři korun českých a čtyři haléře)
  - sazba DPH: 21 %
  - **výše DPH 2 221 078,44 Kč**  
(slovy Dva miliony dvě stě dvacet jedna tisíc sedmdesát osm korun českých a čtyřicet čtyři haléřů)
  - **cena celkem včetně DPH 12 797 642,48 Kč**  
(slovy Dvanáct milionů sedm set devadesát sedm tisíc šest set čtyřicet dva korun českých a čtyřicet osm haléřů)
4. S výjimkou ustanovení, která se mění tímto Dodatkem, zůstávají ostatní ustanovení Smlouvy beze změny.
  5. Tento Dodatek se uzavírá v elektronické formě a bude podepsán oprávněnými osobami zaručeným elektronickým podpisem.
  6. Na důkaz svého souhlasu s textem tohoto Dodatku připojí oprávnění zástupci obou smluvních stran své elektronické podpisy.
  7. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Dodatek je účinný dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
  8. Smluvní strany souhlasí se uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) na dobu neurčitou.

V Břeclavi dne dle elektronického podpisu

V Brně dne dle elektronického podpisu

