

D O D A T E K Č . 2
K E S M L O U V Ě O D Í L O
u z a v ř e n é d n e 2 5 . 7 . 2 0 2 3
podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Sídlo: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice
Zapsaná: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze
oddíl Pr, vložka 1342
Zastoupená: Ing. Martinem Lehkým, ředitelem
IČO: 60460580
DIČ: CZ60460580
ID datové schránky: dugmkm6
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Oprávněn jednat:
- ve věcech smluvních: Ing. Martin Lehký, tel. 973 204 090, fax: 973 204 092
- ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Sídlo: Píšťovy 820, Chrudim III, 537 01 Chrudim
Zapsaný/á: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036
Zastoupený/á: [REDACTED] - jednatelem společnosti

IČO: 15053695

DIČ: CZ15053695

ID datové schránky: 3v8a5db

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Oprávněn jednat:

- ve věcech smluvních: [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“ a společně též „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“)

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. XIII. Závěrečná ustanovení odst. 4, na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“) na realizaci akce „VZ Bechyně – rekonstrukce vodovodu užitkové vody a čerpací stanice, I. a III. etapa“ uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 25. 7. 2023 ve znění dodatku č. 1 ze dne 19. 12. 2023. Tímto dodatkem č. 2 se smlouva mění následujícím způsobem:

1) V článku III. Termín a místo plnění se ruší

Termín realizace díla: zhotovitel se zavazuje dílo ukončit a předat ve lhůtě do 30. 3. 2024

A nahrazuje se novým zněním:

Termín realizace díla: zhotovitel se zavazuje dílo ukončit a předat ve lhůtě do 30. 4. 2024

2) Stávající znění přílohy č. 3 „Harmonogram stavby“ této smlouvy se ruší a nahrazuje novým zněním, toto nové znění je součástí tohoto dodatku a nedílnou přílohou této smlouvy.

Ostatní ustanovení smlouvy se dodatkem č. 2 nemění.

Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě v jednom vyhotovení v českém jazyce s elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.


Smluvní strany si dodatek č. 2 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.

V Praze:

Armádní Servisní, příspěvková organizace
Ing. Martin Lehký
ředitel

V Chrudimi:



Vodní zdroje Ekomonitor spol. s.r.o.

jednatelé společnosti

