

## .11.1. ZMĚNOVÝ LIST – IKEM Praha – Výstavba budov G1 a G2 (U) k rozšíření kapacit

<b>Navrhovatel změny</b> IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno		<b>Index navrhovatele:</b>	<b>Číslo SO nebo PS:</b>  D1_01	<b>Registrační číslo Změnového listu (ZL):</b>  ZL Č.201
<b>Indexy:</b> O...objednatel GD...generální dodavatel GP...generální projektant PM...projektový manažer J...jiný		<b>Změna má vliv do následujících profesí:</b>	D1_01_4d - Měření a regulace	
		<b>Změna má další vliv do následujících stavebních objektů (SO) nebo provozních souborů (PS)</b>	Nemá vliv	
<b>Název změny:</b> Změna typu monitorovacího panelu pro JIP				
<b>Položka, popis:</b> Tento změnový list řeší příplatek za změnu typu monitorovacího panelu pro JIP od společnosti SAIA BURGESS CONTROLS oproti původnímu typu od společnosti Hrachovec dle bodu KD stavby 130/3. Dále je ve změnovém listu zahrnuta část odpočtu switchů.				
<b>Důvod změny:</b> Z důvodu nedostupnosti původního panelu na trhu				
<b>Přílohy:</b> 1. položkový rozpočet, 2. rozsah monitorování medicinálních plynů				
<b>Vliv na cenu:</b> odhadnuté náklady: 12 237,- Kč bez DPH konečná cena: 12 237,- Kč bez DPH		<b>Vliv na cenu stavební dodávky (dle příloženého rozpočtu):</b> zvýšení ceny o: 12 237,- Kč bez DPH snížení ceny o:		Vyplní GD (nehodící se škrtněte)
<b>Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením:</b>			ANO / NE	Vyplní GP / PM
<b>Dopady do HMG GD:</b> 0 dní		<b>celkový počet dnů:</b> 0 dní		NE Vyplní GD / provádějící změnu
<b>Vyjádření zástupce GD</b>	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME		<b>Datum a podpis:</b> [Redacted] 14. 03. 2024	
<b>Vyjádření zástupce GP</b>	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME → 1. Část ZL (Zařízení MaR) je zpracovaná dle metodiky ÚRS. Viz vyjádření projektanta MaR. 2. Část ZL (Slaboproud) je zpracovaná na základě požadavku investora. Položky jsou zpracované dle metodiky ÚRS. 3. K cenám jednotlivých položek se GP nevyjadřuje, toto je v kompetenci TDS. 4. Vyjádření projektanta MaR a rozpočtáře v příloze.		<b>Datum a podpis:</b> [Redacted] 14. 03. 2024	
<b>Vyjádření zástupce Správce stavby</b>	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME Panel zobrazuje hodnoty: Zobrazení teploty a vlhkosti přívodního vzduchu do sálu. • Nastavení teploty v rozmezí +3 °C. • Signalizace chodu / poruchy VZT jednotky. To potvrdil GD IMOS i subdodavatel Techniserv na koordináční poradě přípravy realizace objektů TZB dne 12.3.24.		<b>Datum a podpis:</b> [Redacted] 14. 03. 2024	

Vyjádření zástupce Objednatele - PM	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: 14. 03. 2022 [Redacted Signature]
Vyjádření zástupce Objednatele	SCHVÁLIL / NESCHVÁLIL 14. 03. 2024 [Handwritten Signature]	Datum a podpis: [Redacted Signature]
Důvod zamítnutí (vyplní O):		
Rozdělovník:	1.OBJEDNATEL, 2. MP, 3. GP (AD), 4. GD	

# REKAPITULACE STAVBY - ZL č.201 - Změna typu monitorovacího panelu pro JIP

Kód: A05-17-P  
Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

KSO:  
Místo: Praha

CC-CZ:  
Datum: 06.03.2024

Zadavatel:  
Institůt klinické a experimentální medicíny, Praha

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

IČ: 25322257  
DIČ: CZ25322257

Projektant:  
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
IMOS Brno, a.s. [REDACTED]

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH** **12 236,60**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	#ODKAZ!	#ODKAZ!
DPH snížená	15,00%	#ODKAZ!	#ODKAZ!

**Cena s DPH** **14 806,29**

Projektant \_\_\_\_\_

Zpracovatel \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko

Objednavatel \_\_\_\_\_

Uchazeč \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ - ZL č.201 - Změna typu monitorovacího panelu pro JIP

Kód: A05-17-P  
**Stavba:** IKEM - Výstavba nových budov G1, G2  
Místo: Praha Datum: 06.03.2024  
Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha Projektant: Atelier Penta v.o.s.,  
Mrštkova 12, Jihlava  
Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno Zpracovatel: IMOS Brno, a.s., [REDACTED]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>12 236,60</b>	<b>14 806,29</b>
D1_01	Budova G1 a G2	12 236,60	14 806,29
D1_01_4d	Měření a regulace	12 236,60	14 806,29

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - ZL č.201 - Změna typu monitorovacího panelu pro JIP

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

D1\_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

**D1\_01\_4d - Měření a regulace**

KSO:

Místo Praha

CC-CZ:

Datum: 06.03.2024

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

IČ:

25322257

DIČ:

CZ25322257

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IMOS Brno, a.s., [REDACTED]

IC:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**12 236,60**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**14 806,29**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - ZL č.201 - Změna typu monitorovacího panelu pro JIP

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

D1\_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

**D1\_01\_4d - Měření a regulace**

Místo:

Praha

Datum:

06.03.2024

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant:

Atelier Penta  
v.o.s., Mrštíkova  
12, Jihlava

Uchazeč

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel

IMOS Brno, a.s.

Kód dflu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

12 236,60

D1 - Zařízení MaR

12 236,60

D17 - VZT 16 -Klimatizace angiosálů a zázemí ve 3.NP

23 703,00

D4 - Strukturovaná kabeláž

-6 464,80

D2 - Kamerový systém CCTV

-5 001,60

## SOUPIS PRACÍ - ZL č.201 - Změna typu monitorovacího panelu pro JIP

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

D1\_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

**D1\_01\_4d - Měření a regulace**

Místo:

Praha

Datum:

06.03.2024

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant:

Atelier Penta  
v.o.s., Mrštíkova  
12, Jihlava

Uchazeč

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel

IMOS Brno, a.s.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>12 236,60</b>	
D	D1		Zařízení MaR				12 236,60	
D	D17		VZT 16 -Klimatizace angiosálů a zázemí ve 3.NP				23 703,00	
K			Monitorovací panel pro JIP. Zobrazovací jednotka s OLED displejem pro zobrazení prostorové teploty a vlhkosti (včetně místní úpravy teploty 21,5-23°C), monitorovací a alarmový systém medicínálních plynů, hodiny a stopky. Napájení 230Vac (napájecí zdroj sou) - Příplatek za jiný typ monitorovacího panelu (zařízení od společnosti SAIA BURGESS CONTROLS)	ks	2,000	11 851,50	23 703,00	vlastní
D	D4		Strukturovaná kabeláž				-6 464,80	
175	K	Pol200	Montáž WiFi přístupového bodu	ks	-12,000	514,90	-6 178,80	vlastní
180	K	Pol205	Montáž switche do 19" rozvaděče (bez nastavení)	ks	-1,000	286,00	-286,00	vlastní
D	D2		Kamerový systém CCTV				-5 001,60	
75	K	Pol320	Montáž switche	ks	-4,000	275,40	-1 101,60	vlastní
77	K	Pol322	SFP+ transceiver 10GBASE-LR/LW, SM10km	ks	-6,000	650,00	-3 900,00	vlastní