



Protokol o změně díla

Změnový list číslo 1

Předmět díla:	Rekonstrukce sportovního areálu – SK Slovan Kunratice		
Objekt:			
Objednatel:	Městská část Praha – Kunratice		
Zhotovitel:	START Zelený s.r.o.		
TDS:			
Projektant:	BOMART spol. s.r.o., se sídlem: Ohradní 65, Praha 4		
Popis změny:	Oprava výměr ZTB základových zdí – tloušťka zdiva 200 vs 300 mm.		
Odůvodnění změny:	Chybná výměra v rozpočtu.		
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. (4) Zákona	
		§ 222 odst. (5) Zákona	
		§ 222 odst. (5) Zákona	
		§ 222 odst. (7) Zákona	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	X
		dodatek k PD	
dokumentace skut. provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH	388 548,35 Kč	
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH	-291 937,75 Kč	
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	96 610,60 Kč	
	Výše DPH sazba:	20 288,23 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	116 898,83 Kč	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.	ZL.č.1	
termíny	Termín realizace změny:	02/2024	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	Nemá vliv na dokončení díla	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
příl ohy	Přílohy:	Rozpočet VCP/MNP	

Položkový rozpočet

S:	o0001_VCP1	Rek. areálu, SK Slovan Kunratice_VCP1
O:	01	01
R:	01	VCP/MNP - výměry ZTB základových zdí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2		Zakládání				85 392,66
1	279113143	Základové zdi ztvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 200 do 250 mm	m2	-247,86700	1 177,80	-291 937,75
<i>MNP - výměry ZTB základových zdí : 20,8-268,667</i>				-247,86700		
2	279113144	Základové zdi ztvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm	m2	247,86700	1 522,31	377 330,41
<i>VCP - výměry ZTB základových zdí : 268,667-20,8</i>				247,86700		
Díl: 998		Přesun hmot				11 217,94
3	998011002R00	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do	t	45,71659	245,38	11 217,94
<i>MNP - výměry ZTB základových zdí : (20,8-268,667)*0,5496</i>				-136,22770		
<i>MNP - výměry ZTB základových zdí : (268,667-20,8)*0,73404</i>				181,94429		
CELKEM						96 610,60