

## Schvalovací protokol

Předmět schválení:

Více práce

Smluvní strana	Havířovský sociální podnik s.r.o., IČO 03957322
----------------	---

Důvod uzavření	Návrh na navýšení ceny na volném bytě - EVZ/6/MRA/24
----------------	--

<b>Adresa: Čelakovského 1594/2b, byt 36, 3+1</b>			
Návrh na navýšení ceny oprav volného bytu z důvodu:			
Na základě skutečnosti, že nebyly v soupisu naceněny demontážní práce, které byly zapsané do stavebního deníku v den předání stavby dle přílohy, navrhuji více práce na tyto položky dle přílohy.			
Po demontážních pracích podlahových krytin na bytě byly zjištěny výškové rozdíly mezi jednotlivými pokoji do maximálně 4 cm, navrhuji více práce na tyto položky dle přílohy.			
Vyjádření technika: Žádost považuji za důvodovou a navrhuji schválit.			
Původní cena: 377.900,-Kč bez DPH			
Nová cena: 418.603,-Kč bez DPH			

Částka plnění (vícepráce):	40.703,-kč bez DPH
----------------------------	--------------------

Navrhuje: [redacted]	V Havířově dne:	26.02.2024	Podpis: [redacted]
----------------------	-----------------	------------	--------------------

Posuzuje:	Jméno:	Doporučení:	Datum:	Podpis:
Vedoucí investičně-provozního odboru	[redacted]	ANO / NE	26.02.2024	[redacted]
Vedoucí odboru ekonomického	[redacted]	ANO / NE	26.2.24	[redacted]
Vedoucí právního odboru		ANO / NE	29.02.2024	[redacted]
	Jméno:	Schválení:	Datum:	Podpis:
Schvalují	Ředitel	[redacted]	ANO/NE	[redacted]
	Jednatel	Masarovič R., MSc, MBA, DBA, LL.M.	ANO/NE	01.03.2024 podpis elektronicky
	Jednatel	Světnička M., DiS	ANO/NE	29.02.2024 podpis elektronicky

\* Zvoleno