

Schvalovací protokol

Předmět schválení:

Více práce

Smluvní strana	Havířovský sociální podnik s.r.o., IČO 03957322
----------------	---

Důvod uzavření	Návrh na navýšení ceny na volném bytě - EVZ/7/MRA/24
----------------	--

Adresa: Jedlová 494/4, byt 20, 3+1			
Návrh na navýšení ceny oprav volného bytu z důvodu: Po demontáži podlahových krytin na bytě byly zjištěny výškové rozdíly mezi jednotlivými pokoji do maximálně 4 cm, navrhuji více práce na tyto položky dle přílohy.			
Vyjádření technika: Žádost považuji za důvodovou a navrhuji schválit.			
Původní cena: 354.900,- Kč bez DPH			
Nová cena: 384.150,- Kč bez DPH			

Částka plnění (vícepráce): 29.250,- bez DPH

Navrhuje: [redacted] V Havířově dne: 01.03.2024 Podpis: [redacted]

Posuzuje:	Jméno:	Doporučení:	Datum:	Podpis:
Vedoucí technik - oprav volných bytů	[redacted]	ANO / NE	01.03.2024	[redacted]
Vedoucí investičně-provozního odboru	[redacted]	ANO / NE	04.03.2024	[redacted]
Vedoucí odboru ekonomického	[redacted]	ANO / NE	04.03.2024	[redacted]
Vedoucí právního odboru		ANO / NE	05.03.2024	[redacted]
	Jméno:	Schválení:		na podpis
Schvalují	Ředitel	[redacted]	ANO/NE	05.03.2024
	Jednatel	Masarovič R., MSc, MBA, DBA, LL.M.	ANO/NE	06.03.2024 Podpis elektronicky
	Jednatel	Světnička M., DiS	ANO/NE	06.03.2024 Podpis elektronicky

ZUBRAN VIT V REGISTRU SPICU V.