

Dohoda o prodloužení termínu objednávky

Objednávka číslo:	2022/00896/OI/OBJ
Datum vyhotovení	17.08.2022
ORG akce:	60002101536

Dodavatel: B K N, spol. s r.o. Vladislavova 29 566 01 Vysoké Mýto - Vysoké Mýto-Město	Odběratel: Olomoucký kraj 779 00 Olomouc Jeremenkova 1191/40a
IČO: 15028909	IČO: 60609460
DIČ: CZ15028909	DIČ: CZ60609460
Č. účtu: 406148611/0100	

Předmět objednávky:	Cena včetně DPH:
<p>Na základě dohody obou stran se mění termín ukončení činnosti na akci „Transformace příspěvkové organizace Domov „Na Zámku“ Nezamyslice - objekt Němčice nad Hanou“ zaměření objektu na adrese Okružní 537, Němčice nad Hanou.</p> <p>Zdůvodnění změny dodání: Provozovatel Domov "Na Zámku" Nezamyslice na základě požadavků Transformačního plánu požádal dodatečně o doplnění místnosti pro 4 pracovníky přímé péče pro zajištění sociálních služeb chráněného bydlení (CHB) pro 6 ubytovaných klientů v rodinném domě (RD). Za rozšíření předmětu zhotovitel nepožadoval navýšení ceny a doplnil ji ve 2. NP na původní terase.</p> <p>Zhotovitel musel přesvědčit NIPI - národní institut pro integraci osob, o.p.s., NRZP Olomouckého kraje, Slovenská 5, 779 00 Olomouc, že není nutné snižovat okna, instalovat kuchyňské linky, protože dle sdělení provozovatele v rodinném domě budou ubytováni přednostně samostatní klienti s mentálním postižením, kteří mohou v důsledku zdravotního stavu mohou skončit na vozíčku. Tyto požadavky by zásadně změnilly koncepci využití RD.</p> <p>Žádost pro sloučené stavební řízení byla na stavební úřad předána 15.12.2023, ale stavební úřad dosud, k datu 05.03.2024, nezhájil stavební řízení pro dlouhodobou nemoc 2 pracovníc SÚ.</p> <p>Zhotovitel odevzdal objednateli DPS, rozpočet, i když dle objednávky to mělo být dodáno do 3 týdnů od vydání společného povolení s nabytím právní moci, které však nezávisí na vůli zhotovitele.</p> <p>SÚ úřad obdržel veškerá potřebná v rámci inženýrské činnosti a byl mu 15.02.2024 zaplacen poplatek 2500 Kč za stavební řízení.</p> <p>Zhotovitel tedy pro nečinnost SÚ nemohl dokončit IČ, proto požádal o nový termín vydání stavebního povolení nejpozději do 05.04.2024.</p> <p>Autorský dozor (AD) za cenu 87 120,00 Kč bude platný 3 roky od doby předání díla, pokud bude realizace stavebních prací zahájena do tří let ode dne ukončení veškeré činnosti k PD (DÚR+DSP, DPS, IČ).</p> <p>Za technickou stránku akce odpovídá: [REDAKCE]</p>	

Předpokládaná cena objednávky se nemění.

Akceptujeme tuto dohodu podpisem:

Dodavatel:

Odběratel:

Krajského úřadu Olomouckého kraje

Akceptujeme tuto dohodu dne : 18. 3. 2024

18. 3. 2024