

Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje  
Závodní 386/100  
360 06 Karlovy Vary  
ID DS upshp5u

**IČO :** 26384795

**DIČ :** CZ26384795

**ZNAČKA :**

**DEN :** 29. 2. 2024

**VĚC :** **Vícepráce nad rámec rozsahu prací sjednaných Smlouvou o dílo, č. smlouvy /  
č.j. 909026680.00.000 / KRPK-34219-2/ČJ-2023-1900VZ – upravená nabídka.**

Na základě jednání ze dne 22.2.2024 Vám zasíláme upravenou nabídku na doplnění projektového řešení stavebních úprav a oprav objektu střelnice o instalaci fotovoltaické elektrárny.

- úprava a doplnění PD stavební část	10 500,--	Kč
- úprava a doplnění rozpočtu a výkazu výměr	7 700,--	Kč
- úprava a doplnění PD elektro	13 300,--	Kč
- odborná pomoc pro připojení FVE	3 000,--	Kč
- tisky, náklady na expedici, kopírování, doprava, režie	6 616,--	Kč
<b>C E L K E M bez DPH</b>	<b>41 116,--</b>	<b>Kč</b>
21% DPH	8 634,36	Kč
<b>C E L K E M včetně 21% DPH</b>	<b>49 750,36</b>	<b>Kč</b>

V rámci dodatku SOD vám dále provedeme sondážní práce a zjištění skutečného stavu střešních konstrukcí nutných pro potřeby statického posouzení, jelikož nebyla dohledána žádná původní dokumentace k objektu. Tyto sondážní práce a doměření dnes skrytých konstrukcí provedeme bez nároku na další navýšení víceprací.

Termín předání dokončené doplněné PD včetně rozpočtu je 18.3.2024.

Žádáme tedy o vypracování a zaslání dodatku k SOD

