



MĚSTO PÍSEK

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

Výkon činnosti technického dozoru stavebníka

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Objednatel: **Město Písek**
se sídlem: Velké náměstí 114/3, 397 19 Písek
zastoupený: JUDr. Ing. Michalem Čapkem, starostou města
IČO, DIČ: 002 49 998, CZ00249998
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu 127271/0100
Zástupce ve věcech technických: Ing. Vít Fučík, kontakt: XXX
Ing. Václav Filip, kontakt: XXX

a

Zhotovitel: **SERVISING s.r.o.**
se sídlem: Piletická 486, 503 41 Hradec Králové, Věkoše
zastoupený: Ing. Ludvíkem Blažkem, jednatelem
IČO, DIČ: 252 75 810, CZ25275810
Bankovní spojení: Fio banka, a.s. Hradec Králové, číslo účtu 2500626113/2010
Zástupce ve věcech technických: XXX, kontakt: XXX
Výkonem TDI pověřen“ XXX, kontakt: XXX
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 12191

uzavírají tento dodatek smlouvy o dílo (dále jen "dodatek")

Vzhledem k prodloužení smluvní doby plnění zhotovitele o 62 dnů se účastníci smlouvy o dílo na výkon činnosti technického dozoru stavebníka dohodli na změně následujících ustanovení smlouvy:

4 Cena díla

4.1 Cena díla činí 1 076 800,- Kč (slovy: jeden milion sedmdesát šest tisíc osm set korun českých) bez DPH, je součtem původní smluvní ceny 986 800,- Kč (slovy: devět set osmdesát šest tisíc osm set korun českých) a částky 90 000 Kč (devadesát tisíc korun českých) odpovídající prodloužení doby plnění zhotovitele o 62 dnů. K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění. Za správnost stanovení sazby DPH a vyčíslení výše DPH odpovídá zhotovitel. Cena díla je konečná a nejvýše přípustná a to i v případě dalšího prodloužení doby celkového dokončení a předání díla.

5 Platební podmínky

5.1 V případě plnění dle čl. 2 této smlouvy bude fakturace prováděna měsíčně, a to poměrnou částkou. Fakturace provedených prací odpovídající prodloužení termínu bude provedena po dvou částech (po 45.000,- Kč bez DPH) a to vždy začátkem následujícího měsíce po uskutečnění plnění (v měsíci červnu a červenci).

8 Závěrečná ustanovení

- 8.9 Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnosti pak nabývá okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv.
- 8.10 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží dva. Toto ustanovení neplatí, pokud je dodatek podepsán elektronicky.
- 8.11 Uzavření dodatku č.2 schválila v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Rada města Písek dne 15.02.2024 usnesením č. 106/24.
- 8.11 Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Písku dne

V Hradci Králové dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
JUDr. Ing. Michal Čapek
starosta města

.....
Ing. Ludvík Blažek
jednatel