

Název příjemce: SOLARA s.r.o.

Název projektu (CZ): Uvedení inovací do praxe ve společnosti SOLARA s.r.o.

Etapy řešení

Etapa a podetapy	Název etapy	Termín ukončení etapy
rok 2024		
1	Přípravná fáze	02/2024
1.1.	Zahájení projektu	01/2024
1.2.	Realizace výběrového řízení a objednávka technologií	02/2024
2	Pořízení CNC stroje s řídicím systémem a CAM software, informačního systému pro řízení zakázek a výroby, a peletovací linky	12/2024
2.1.	Dodání technologií	10/2024
2.2.	Zprovoznění, instalace strojů a implementace do výrobního systému	12/2024
2.3.	Zaškolení obsluhy strojů	12/2024
rok 2025		
3.	Realizační fáze	06/2025
3.1.	Testovací provoz, zkušební výroba, analýza dopadu nového procesu na produkt	06/2025