

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

*uzavřené v souladu s ustanoveními § 2586 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění dne
(dále jen „SoD“ nebo „smlouva“)*

číslo SoD u Zhotovitele: **30/2023**

číslo SoD u Objednatele: **2157/2023 RSM Praha**

mezi smluvními stranami

České dráhy, a.s.

se sídlem: Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 110 15

IČ: 70994226

DIČ: CZ70994226

zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 8039

zastoupené: **xxx**

bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxx

dále jen „**Objednatel**“

a

DOSTA s.r.o.

se sídlem: Pražská 1696/35, 350 02 Cheb

IČ: 46887261

DIČ: CZ46887261

zapsán v OR: vedená u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 2954

zastoupené: xxx

bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxx

dále jen „**Zhotovitel**“

uzavírají na základě vzájemné shody tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo evidované u objednatele pod
č. 2157/2023 (výše i dále jen „Dodatek č.1“).

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na změnách stávající Smlouvy tak, jak jsou popsány níže v tomto Dodatku č. 1.
2. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem k uzavření tohoto Dodatku č. 1 je posunutí termínu provedení díla z důvodu postupného upřesňování technického zadání ze strany Objednatel, a to na základě žádosti zhotovitele, která je přílohou tohoto Dodatku č.1.

Článek II.

Změny smlouvy

1. Dosavadní znění článku II., odst 2, písm. c) Smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:
„2. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržet následující termíny:
c) Předání řádně provedeného a dokončeného díla objednateli do **12.4.2024**.”

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v listinné podobě ve čtyřech vyhotoveních, přičemž každá strana obdrží dvě vyhotovení.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku č. 1 potvrzují, že jeho obsah a práva a povinnosti odpovídají jejich pravé, vážné a svobodné vůli, a že Dodatek č. 1 byl uzavřen po vzájemném projednání.

V Praze dne:

Objednatel:

České dráhy, a.s.

V Praze dne:

Zhotovitel:

DOSTA s.r.o.

.....
Xxx

xxx

.....
xxx

xxx