



### Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 0031/0/OMI/16

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

#### I. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel:** **Městská část Praha 5**  
se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov  
zastoupená: Mgr. Radkou Šimkovou, starostkou MČ Praha 5  
IČ: 00063631  
DIČ: CZ00063631  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
č. účtu: [REDACTED]  
(dále jen „objednatel“)
- 1.2. Zhotovitel:** **PUDIS a.s.**  
se sídlem: Podbabská 1014/20, Praha 6 – 160 00  
zastoupená: Ing. Martinem Höflerem, předsedou představenstva  
Ing. Janem Vlčkem, místopředsedou představenstva  
IČ: 45272891  
DIČ: CZ45272891  
bankovní spojení: ČSOB a.s.  
č. účtu: [REDACTED]  
(dále jen „zhotovitel“)
- 1.3. Osoby oprávněné jednat:**
- 1.3.1. Za objednatele:**  
ve věcech smluvních: Mgr.Radka Šimková, starostka  
ve věcech administrativně technických: Bc. Pavel Vokoun, vedoucí Odboru  
přípravy a realizace investic, tel.:257 000 482, e-mail: [pavel.vokoun@praha5.cz](mailto:pavel.vokoun@praha5.cz),
- 1.3.2. Za zhotovitele:**  
ve věcech smluvních: Ing. Martin Höfler  
martin.hofler@pudis.cz  
ve věcech technických: Ing. Petr Melzoch  
petr.melzoch@pudis.cz

## II. Úvodní ustanovení

- 2.1. Objednatel a společnost VPÚ DECO PRAHA a.s. uzavřely dne 18.08.2016 Smlouvu o dílo č. 0031/0/OMI/16 na realizaci veřejné zakázky s názvem „Císařská louka – Lávka (PD)“ ve znění Dodatku č. 1 ze dne 29.11.2016 a Dodatku č. 2 ze dne 12.02.2018, (dále jen „Smlouva“).
- 2.2. K rozhodnému dni 01.01.2020 došlo z rozhodnutí jediného akcionáře společností VPÚ DECO PRAHA a.s. a PUDIS a.s. k rozdělení společností VPÚ DECO PRAHA a.s. (rozdělovaná společnost) odštěpením sloučením vyčleněné části jejího jmění s existující společností PUDIS a.s. (nástupnická společnost). Část jmění rozdělované společnosti (Atelier dopravních staveb, Středisko technických dozorů, Středisko inženýrských činností a Středisko geodézie a jejich obchodní vztahy) přešla na nástupnickou společnost ke dni zápisu rozdělení, tedy ke dni 01.01.2020. Proto nadále v právních vztazích v souvislosti se Smlouvou vystupuje namísto společnosti VPÚ DECO PRAHA a.s. společnost PUDIS a.s.
- 2.3. Tento Dodatek č. 3 se uzavírá z důvodu neudělení souhlasu s umístěním stavby majitelem pozemků (České přístavy a.s.), který je pro stavbu nezbytný, a tedy faktické nemožnosti dalšího plnění předmětu smlouvy dle čl. 3.1 písm. b) – e) Smlouvy. Předpokládaná výzva objednatele zhotoviteli k plnění nemůže být tedy v souladu se smlouvou náležitě učiněna. Objednatel, jednající s náležitou péčí, nemohl takový vývoj před započítáním prací předvídat.

## III. Předmět dodatku

- 3.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 3 je zúžení předmětu díla Smlouvy.
- 3.2. Smluvní strany se dohodly, že původní znění čl. 3 odst. 3.1. Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

***3.1. Předmětem díla konkrétně jsou přípravné projektové práce - stanovení přípustných variant řešení včetně strojního řešení a výkresového zpracování, jejich konzultace a projednání s IPR Praha s ohledem na dosažení přijatelné varianty***
- 3.3. Smluvní strany se dohodly, že původní znění čl. 3 odst. 3.3. Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

***3.3. Termíny díla jsou stanoveny takto:***

***dílo dle odst. 3.1. smlouvy do 20.2.2018***
- 3.4. Smluvní strany se dohodly, že původní znění čl. 4. odst. 4.1. Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

č. sml. zhotovitele: 1-0498-00.Sd01.D03

**4.1. Cena za řádně provedené a předané dílo je stanovena takto:**

**- cena bez DPH dle čl. III odst. 3.1 230.000 Kč**

<i>Cena celkem</i>	<i>230.000 Kč</i>
<i>DPH 21 %</i>	<i>48.300 Kč</i>
<i>Cena celkem vč. DPH</i>	<i>278.300 Kč</i>

**Slovy: dvě stě třicet tisíc korun českých bez DPH.**

**3.5.** Smluvní strany se dohodly, že původní znění čl. 4. odst. 4.5. Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

**4.5. Právo na fakturaci vzniká po písemném převzetí díla.**

**3.5.** Smluvní strany potvrzují, že předmět Smlouvy dle čl. 3 odst. 3.1. Smlouvy byl již ze strany zhotovitele splněn a vyfakturován a ze strany objednatele zaplacen; smluvní strany tak vůči sobě navzájem neevidují žádné další pohledávky.

#### **IV. Závěrečná ustanovení**

- 4. 1.** Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 4. 2.** Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, platném znění.
- 4. 3.** Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je nezbytné jeho uveřejnění v Registru smluv podle § 5 odst. 2) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to bezodkladně nejpozději však ve lhůtě do 30 dnů ode dne jeho podpisu poslední smluvní stranou, které provede Městská část Praha 5. Smluvní strany berou na vědomí, že uveřejnění osobních údajů v tomto dodatku uveřejněném v Registru smluv podle věty první se děje v souladu s tímto zákonem a s čl. 6 odst. 1) písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 4. 4.** Tento dodatek byl vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž 4 výtisky obdrží objednatel a 1 zhotovitel.


č.0031/3/OMI/16

č. sml. zhotovitele: 1-0498-00.Sd01.D03


5. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením RMČ č. 6/140/2024 ze dne 12. 2. 2024.

V Praze dne .....

V Praze dne .....1.5.:03: 2024.....




**Ing. Martin Höfler**  
předseda představenstva



**Ing. Jan Vlček**  
místopředseda představenstva  
**PUDIS a.s.**

1.3. 2024



**Mgr. Radka Šimková**  
starostka MČ Praha 5

