

DODATEK Č.1

SMLOUVY O DÍLO DHI 32802338-01 uzavřené dne 24.2.2023

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel:

Obchodní firma:	DHI a.s.
Sídlo:	Na Vrších 1490/5 100 00 Praha 10
Zapsán:	v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3604
IČO:	64948200
DIČ:	CZ64948200 Plátce daně: ANO
Název a adresa banky:	Komerční banka, a.s., Praha 10, Vladivostocká 2
Číslo účtu:	XXX
zastoupená:	XXX, předsedou představenstva XXX, členkou představenstva
Kontaktní osoby v záležitostech plnění této smlouvy ve věcech technických:	XXX

(dále jen zhotovitel)

Objednatel:

Obchodní firma:	Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.
Sídlo:	Kosova 2894, 390 02 Tábor
Zapsán:	v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12029
IČO:	26069539
DIČ:	CZ26069539 CZ26069539 CZ26069539
Název a adresa banky:	Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu:	6820472/088
zastoupená:	XXX, ředitelem společnosti
Kontaktní osoby v záležitostech plnění této smlouvy ve věcech technických:	XXX XXX, ČEVAK a.s.
Kontaktní osoby v záležitostech plnění této smlouvy ve věcech organizačních:	XXX

(dále jen objednatel)

uzavírají následující dodatek ke smlouvě:

1. ÚČEL A DŮVOD DODATKU

V návaznosti se vzájemnou dohodou o změně technologie řešení části ISG Plánu obnovy a z důvodu nutné součinnosti objednatele a provozovatele objednatele v rámci které musí dojít mj. k výměně stávajících serverů se obě smluvní strany dohodly na prodloužení termínu odevzdání ISG Plánu obnovy, tedy v návaznosti na prodloužení termínu předání kompletního projektu GZV.

2. PŘEDMĚT DODATKU KE SMLouvĚ O DÍLO

- (1) Předmětem dodatku ke smlouvě je změna termínu plnění Díla.
- (2) Výše uvedená smlouva se mění v čl.4 PROVEDENÍ DÍLA A DOBA PLNĚNÍ, bodu (1) takto:

(1) Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. **Zhotovitel je povinen dílo provést do 15.12.2024.** Objednatel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však v tomto termínu dokončené dílo převzít. Za tím účelem ho zhotovitel vyzve k převzetí díla alespoň 5 dnů před určeným termínem předání, resp. posledním dnem lhůty pro provedení díla.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- (1) Dodatek se vyhotovuje ve dvou výtiscích s platností originálu, vždy po jednom pro každou ze smluvních stran; případně lze tento dodatek podepsat elektronicky (elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu).
- (2) Původní smlouva DHI 32802338-01 je platná v plném rozsahu, vyjma ustanovení, která jsou definovaná v tomto dodatku.

V Táboře dne 19.3.2024

V Praze dne 18.3.2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.
XXX
ředitel společnosti

DHI a.s.
XXX
předseda představenstva

DHI a.s.
XXX
člen představenstva