

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S01603/2023

### Smluvní strany


**Statutární město Ostrava**  
**městský obvod Michálkovice**


Československé armády 325/106, 715 00 Ostrava  
zastoupená

Ing. Vladimírem Kozlem  
místostarostou

**Bc. Vojtěch Němčík**


Petřvaldská 147/44, 715 00 Ostrava


IČO: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: 

Číslo účtu: 

dále jen **objednatel**

IČO: 01458477  
DIČ: (neplátce DPH)

Peněžní ústav: 

Číslo účtu: 

dále jen **zhotovitel**

### Obsah dodatku

Smluvní strany se dohodly na tomto znění dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. S01603/2023 ze dne 20.10.2023 (dále jen také jako „smlouva“).

#### čl. I.

Předmětem tohoto dodatku č. 1 je úprava předmětu smlouvy v čl. II. odst. 2 smlouvy, doby plnění díla sjednané v čl. III. odst. 2 smlouvy a ceny díla sjednané v čl. IV. odst. 1 smlouvy.

#### čl. II.

- Smluvní strany se dohodly na tom, že součástí díla nebude „6. etapa STUDIE PROVEDITELNOSTI“, dle čl. II. odst. 2.
- Smluvní strany se dohodly na tom, že předmětem díla bude nově „Předběžný statický posudek“, který bude zpracován odborným statikem a na úrovni odpovídající stupni řešení dokumentace, a který prokáže že statika stávajících objektů odpovídá novému využití budov podle zpracované architektonické studie.
- Čl. III. odst. 2 smlouvy se mění takto:  
Předmět díla bude objednateli předán nejpozději do 15.04.2024.

4. Celková cena za dílo sjednaná v čl. IV. odst. 1 smlouvy se v důsledku víceprací a méněprací nemění:

<b>Celková původní smluvní cena díla</b>	<b>230.000,- Kč bez DPH</b>
<b>Méněpráce</b>	<b>-30.000,- Kč bez DPH</b>
<b>Vícepráce</b>	<b>30.000,- Kč bez DPH</b>

---

**Celková nová cena díla** **230.000,- Kč bez DPH**

### čl. III.

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:  
O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Michálkovice svým usnesením č. 0433/RMOB-Mich/2226/36 ze dne 05.03.2024.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku do registru smluv zajistí objednatel.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. S01603/2023 ze dne 20.10.2023 zůstávají nezměněna.
4. Tento Dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. S01603/2023 ze dne 20.10.2023.
5. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 1, což stvrzují svými podpisy.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly a že jej uzavírají po vzájemném projednání.
7. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

Za objednatele 13 -03- 2024

Za zhotovitele 13 -03- 2024

\_\_\_\_\_  
**Ing. Vladimír Kozel**  
místostarosta

\_\_\_\_\_  
**Bc. Vojtěch Němčík**