

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. D/PS/2024/002

uzavřený dle §1724-§1788, §2586-§2602 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů na provedení díla, a to **stavební úpravy a udržovací práce bytu č.4 v bytovém domě č.p.503, ul. Rostislavova, Uherské Hradiště.**

I. Smluvní strany

1. Město Uherské Hradiště

se sídlem Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště, zastoupené Ing. Stanislavem Blahou – starostou

IČ:00291471, DIČ:CZ00291471, Bankovní spojení: 168714891/0300

zastoupené společností EDUHA, s.r.o.

se sídlem Studentské náměstí 1535, 686 01 Uherské Hradiště, zastoupenou Ing. Liborem Karáskem - jednatelem, která zastupuje Město Uherské Hradiště na základě Příkazní smlouvy ze dne 9.12.2019, v platném znění, ve věcech technických zastupuje _____, technický

ředitel, tel: _____, e-mail: _____@eduha.cz

IČ:27680657, DIČ:CZ27680657

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Společnost: ZESS, a.s.

se sídlem: Boršice č.ev.89, 687 09 Boršice

IČO: 15547906, DIČ: CZ15547906

bankovní spojení: ČSOB – č.ú.: 279757210/0300

zastoupená: Dagmar Dvouletou, předsedkyní představenstva

(dále jen jako „Zhotovitel“)

II. Prohlášení stran

1. Smluvní strany prohlašují, že spolu dne 16.02.2024 uzavřely smlouvu o dílo, jejíž předmětem je provedení **stavebních úprav a udržovacích prací bytu č.4 v bytovém domě č.p.503, ul. Rostislavova, Uherské Hradiště** (dále jen „Dílo“, „Smlouva o dílo“).
2. Tímto dodatkem č. 1 se po vzájemné dohodě smluvních stran mění smlouva o dílo tak, aby vyhovovala současným potřebám a záměrům smluvních stran.

III. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna ceny v důsledku vyžádaných a odsouhlasených víceprací a méněprací. Vše doloženo položkovým rozpočtem zhotovitele.
2. Konečná cena víceprací a méněprací činí v součtu celkem -4 544,94 Kč (slovy: minus čtyři tisíce pět set čtyřicet čtyři korun českých, devadesát čtyři haléřů) bez DPH. DPH činí 12% tohoto základu, tj. -545,39 Kč (slovy: minus pět set čtyřicet pět korun českých, třicet devět haléřů).
3. Na základě veškerého výše uvedeného se mění Smlouva následovně:

a) Původní znění dle Smlouvy o Dílo:

- čl. VII, odst. 1

Smluvní strany se dohodly, že cena za řádné a včasné provedení Díla je stanovena na základě rozpočtu Zhotovitele a činí 1 345 104,87 Kč (slovy: jeden milion tři sta čtyřicet pět tisíc jedno sto čtyři korun českých, osmdesát sedm haléřů) bez DPH.

- čl. VII, odst. 3

DPH činí 12 % ze základu 1 345 104,87 Kč, tj. 161 412,58 Kč (slovy: jedno sto šedesát jedna tisíc čtyři sta dvanáct korun českých, padesát osm haléřů).

- čl. VIII, odst. 1

Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit Zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení Díla ve výši 1 506 517,45 Kč, včetně 12% DPH.

b) Nové znění (dle Dodatku č. 1 Smlouvy o Dílo):

- čl. VII, odst. 1

Smluvní strany se dohodly, že cena za řádné a včasné provedení Díla je stanovena na základě rozpočtu Zhotovitele a činí **1 340 559,93 Kč** (slovy: jeden milion tři sta čtyřicet tisíc pět set padesát devět korun českých, devadesát tři haléřů) bez DPH.

- čl. VII, odst. 3

DPH činí 12 % ze základu 1 340 559,93 Kč, tj. **160 867,19 Kč** (slovy: jedno sto šedesát tisíc osm set šedesát sedm korun českých, devatenáct haléřů).

- čl. VIII, odst. 1

Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit Zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení Díla ve výši **1 501 427,12 Kč, včetně 12% DPH.**

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek byl sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení, zhotovitel 1 vyhotovení.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.
4. O uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. D/PS/2024/002 mezi městem Uherské Hradiště a společností ZESS, a.s., se sídlem Boršice č.ev.89, 687 09 Boršice, IČ 15547906, bylo Objednatelem rozhodnuto v souladu s usnesením Rady města Uherské Hradiště č.458/34/RM/2024 ze dne 05.02.2024.

Příloha dodatku: Položkový rozpočet víceprací a méněprací

V Uherském Hradišti dne 18.03.2024

V Boršicích dne 12.03.2024

Za Objednatele

Za Zhotovitele

Otisk razítka

Otisk razítka

Ing. Stanislav Blaha, starosta v.r.

Dagmar Dvouletá, předsedkyně představenstva, v.r.
Petr Gottwald, člen představenstva, v.r.