

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 2020.008.D Stavební úpravy a rozšíření kapacity MŠ LUBNO č.p. 29
 2/07 -
Objekt: 1 Dodatek č.2, Méněpráce
Rozpočet: 1a Evidenční list 07/ -

Zadavatel: Město Frýdlant nad Ostravicí IČO: 00296651
 Náměstí 3 DIČ: CZ00296651
 73911 Frýdlant nad Ostravicí-Frýdlant

Zhotovitel: INTOZA s.r.o. IČO: 25873261
 Varšavská 1866/103 DIČ: CZ25873261
 709 00 Ostrava - Hulváky

Vypracoval:


Rozpis ceny	Celkem
HSV	-391 722,42
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-391 722,42

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-391 722,42 CZK
Základní DPH	21 %	-82 261,71 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem s DPH		-473 984,13 CZK

v _____

dne

13. 03. 2024

INTOZA s.r.o. 
 Varšavská 1866/103
 709 00 Ostrava-Hulváky
 IČ: 25873261 DIČ: CZ25873261

Za zhotovitele

MĚSTO
 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ
 odbor majetku a investic

Za objednatele

Popis stavby: 2020.008.D2/07 - - Stavební úpravy a rozšíření kapacity MŠ LUBNO č.p. 29

Popis objektu: 1 - Dodatek č.2, Méněpráce

Popis rozpočtu: 1a - Evidenční list 07/ -

ava

btov

pra

ozp

SV

SV

IO

vec

Dst

Ce

R

Z

S

z

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			-21 313,98	5,4
2	Zakládání	HSV			-6 900,47	1,8
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-343 231,06	87,6
4	Vodorovné konstrukce	HSV			-3 758,16	1,0
5	Komunikace	HSV			-400,50	0,1
997	Přesun sutě	HSV			-16 118,25	4,1
Cena celkem					-391 722,42	100,0

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	2020.007.D 2/06 +	Stavební úpravy a rozšíření kapacity MŠ LUBNO č.p. 29
Objekt:	1	Dodatek č.2, Vícepráce
Rozpočet:	1a	Evidenční list 06/ +
Zadavatel	Město Frýdlant nad Ostravicí Náměstí 3 73911 Frýdlant nad Ostravicí-Frýdlant	IČO: 00296651 DIČ: CZ00296651
Zhotovitel:	INTOZA s.r.o. Varšavská 1866/103 709 00 Ostrava - Hulváky	IČO: 25873261 DIČ: CZ25873261

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			103 384,60
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			103 384,60

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		103 384,60 CZK
Základní DPH	21 %		21 710,77 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

125 095,37 CZK

v _____

dne _____

13. 03. 2024
MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ
odbor majetku a investic
- 2 -

INTOZA s.r.o. [®]
Varšavská 1866/103
709 00 Ostrava - Hulváky
IČ: 25873261 DIČ: CZ25873261

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 2020.007.D2/06 + - Stavební úpravy a rozšíření kapacity MŠ LUBNO č.p. 29
Popis objektu: 1 - Dodatek č.2, Vícepráce
Popis rozpočtu: 1a - Evidenční list 06/ +

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			103 384,60	100,0
Cena celkem					103 384,60	100,0

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 2020.007.D Stavební úpravy a rozšíření kapacity MŠ LUBNO č.p. 29
 2/06 -
Objekt: 1 Dodatek č.2, Méněpráce
Rozpočet: 1a Evidenční list 06/ -

Zadavatel: Město Frýdlant nad Ostravicí IČO: 00296651
 náměstí 3 DIČ: CZ00296651
 73911 Frýdlant nad Ostravicí-Frýdlant

Zhotovitel: INTOZA s.r.o. IČO: 25873261
 Varšavská 1866/103 DIČ: CZ25873261
 709 00 Ostrava - Hulváky

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-146 996,85
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-146 996,85

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-146 996,85 CZK
Základní DPH	21 %	-30 869,34 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **-177 866,19 CZK**

v _____

dne

13. 03. 2024

MĚSTO
FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ
 odbor majetku a investic
 - 2 -

INTOZA s.r.o.
 Varšavská 1866/103
 709 00 Ostrava - Hulváky
 IČO: 25873261 DIČ: CZ25873261

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 2020.007.D2/06 - - Stavební úpravy a rozšíření kapacity MŠ LUBNO č.p. 29
Popis objektu: 1 - Dodatek č.2, Méněpráce
Popis rozpočtu: 1a - Evidenční list 06/ -

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			-146 996,85	100,0
Cena celkem					-146 996,85	100,0

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 2020.006.D Stavební úpravy a rozšíření kapacity MŠ LUBNO č.p. 29
 2/05 +
Objekt: 1 Dodatek č.2, Vícepráce
Rozpočet: 1a Evidenční list 05/ +

Zadavatel: Město Frýdlant nad Ostravicí IČO: 00296651
 náměstí 3 DIČ: CZ00296651
 73911 Frýdlant nad Ostravicí-Frýdlant

Zhotovitel: INTOZA s.r.o. IČO: 25873261
 Varšavská 1866/103 DIČ: CZ25873261
 709 00 Ostrava - Hulváky

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	60 534,35
PSV	50 361,88
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	110 896,23

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	110 896,23 CZK
Základní DPH	21 %	23 288,21 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 134 184,44 CZK

v _____

dne

13. 03. 2024

INTOZA s.r.o.
 Varšavská 1866/103
 709 00 Ostrava - Hulváky
 IČ: 25873261 DIČ: CZ25873261

Za zhotovitele

MĚSTO
 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ
 odbor majetku a investic

Za objednatele

Popis stavby: 2020.006.D2/05 + - Stavební úpravy a rozšíření kapacity MŠ LUBNO č.p. 29
Popis objektu: 1 - Dodatek č.2, Vícepráce
Popis rozpočtu: 1a - Evidenční list 05/ +

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
28	Zpevňování hornin a konstrukcí	HSV			415,80	0,4
4	Vodorovné konstrukce	HSV			15 568,00	14,0
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			10 617,55	9,6
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			33 933,00	30,6
736	Podlahové vytápění	PSV			25 978,04	23,4
762	Konstrukce tesařské	PSV			11 527,71	10,4
766	Konstrukce truhlářské	PSV			6 846,80	6,2
767	Konstrukce zámečnické	PSV			6 009,33	5,4
Cena celkem					110 896,23	100,0

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **2020.005.D** Stavební úpravy a rozšíření kapacity MŠ LUBNO č.p. 29
2/05 -

Objekt: **1** Dodatek č.2, Méněpráce

Rozpočet: **1b** Evidenční list 05/ -

Zadavatel: **Město Frýdlant nad Ostravicí** IČO: **00296651**
Náměstí 3 DIČ: **CZ00296651**
73911 Frýdlant nad Ostravicí-Frýdlant

Zhotovitel: **INTOZA s.r.o.** IČO: **25873261**
Varšavská 1866/103 DIČ: **CZ25873261**
709 00 Ostrava - Hulváky

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-69 513,93
PSV	-5 723,39
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-75 237,32

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-75 237,32 CZK
Základní DPH	21 %	-15 799,84 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -91 037,16 CZK

v _____



Za zhotovitele

dne

13. 03. 2024

MĚSTO
FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ
odbor majetku a investic
- 2 -



Za objednatele

Popis stavby: 2020.005.D2/05 - - Stavební úpravy a rozšíření kapacity MŠ LUBNO č.p. 29
Popis objektu: 1 - Dodatek č.2, Méněpráce
Popis rozpočtu: 1b - Evidenční list 05/ -

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-36 692,55	48,8
4	Vodorovné konstrukce	HSV			-31 138,93	41,4
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			-1 682,45	2,2
762	Konstrukce tesařské	PSV			-5 723,39	7,6
Cena celkem					-75 237,32	100,0

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	2020.005.D 2/04 +	Stavební úpravy a rozšíření kapacity MŠ LUBNO č.p. 29
Objekt:	1	DODATEK č.2, Vícepráce
Rozpočet:	1a	Evidenční list 04/ +
Zadavatel	Město Frýdlant nad Ostravicí Náměstí 3 73911 Frýdlant nad Ostravicí-Frýdlant	IČO: 00296651 DIČ: CZ00296651
Zhotovitel:	INTOZA s.r.o. Varšavská 1866/103 709 00 Ostrava - Hulváky	IČO: 25873261 DIČ: CZ25873261

Vypracoval:

Rozpis ceny		Celkem
HSV		3 360,00
PSV		36 732,01
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		40 092,01

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	40 092,01 CZK
Základní DPH	21 %	8 419,32 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

48 511,33 CZK

v _____

dne

13. 03. 2024

INTOZA s.r.o.
Varšavská 1866/103
709 00 Ostrava - Hulváky
IČ: 25873261 DIČ: CZ25873261

Za zhotovitele

MĚSTO
FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ
odbor majetku a investic

- 2 -

Za objednatele

Popis stavby: 2020.005.D2/04 + - Stavební úpravy a rozšíření kapacity MŠ LUBNO č.p. 29

Popis objektu: 1 - DODATEK č.2, Vícepráce

Popis rozpočtu: 1a - Evidenční list 04/ +

Pokud jsou v projektové dokumentaci a specifikacích u některých materiálů uvedeny jejich názvy, jedná se vyloženě o přiblížení navrhovaných materiálů a výrobků dodavateli. Dodavatel je oprávněn použít jiné materiály a výrobky, které však musí v plném rozsahu zaručit požadované technické i vzhledové vlastnosti zadané projektantem. V případě uvedení některých názvů, je v dokumentaci před jmenovitým výrobkem uvedeno například , nebo shodného typu.... a podobně.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
64	Výplně otvorů	HSV			3 360,00	8,4
725	Zařizovací předměty	PSV			17 055,00	42,5
766	Konstrukce truhlářské	PSV			19 440,00	48,5
783	Nátěry	PSV			237,01	0,6
Cena celkem					40 092,01	100,0

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	2020.005.D 2/04 -	Stavební úpravy a rozšíření kapacity MŠ LUBNO č.p. 29
Objekt:	1	DODATEK č.2, Méněpráce
Rozpočet:	1b	Evidenční list 04/ -
Zadavatel	Město Frýdlant nad Ostravicí Náměstí 3 73911 Frýdlant nad Ostravicí-Frýdlant	IČO: 00296651 DIČ: CZ00296651
Zhotovitel:	INTOZA s.r.o. Varšavská 1866/103 709 00 Ostrava - Hulváky	IČO: 25873261 DIČ: CZ25873261

Vypracoval:

Rozpis ceny		Celkem
HSV		-2 800,00
PSV		-15 697,80
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		-18 497,80

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-18 497,80 CZK
Základní DPH	21 %	-3 884,54 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH	-22 382,34 CZK
--------------------------	-----------------------

v _____ dne 13. 03. 2024

INTOZA s.r.o.

Varšavská 1866/103
709 00 Ostrava - Hulváky
IČO: 25873261 DIČ: CZ25873261

Za zhotovitele

MĚSTO
FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ
odbor majetku a investic
- 2 -

Za objednatele

Popis stavby: 2020.005.D2/04 - - Stavební úpravy a rozšíření kapacity MŠ LUBNO č.p. 29
Popis objektu: 1 - DODATEK č.2, Méněpráce
Popis rozpočtu: 1b - Evidenční list 04/ -

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
64	Výplně otvorů	HSV			-2 800,00	15,1
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	PSV			-8 392,14	45,4
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-7 074,00	38,2
783	Nátěry	PSV			-231,66	1,3
Cena celkem					-18 497,80	100,0

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 2020.004.D Stavební úpravy a rozšíření kapacity MŠ LUBNO č.p. 29
 2/03+
Objekt: 1 DODATEK č.2, Vícepráce
Rozpočet: 1a Evidenční list 03/ +

Zadavatel **Město Frýdlant nad Ostravicí** IČO: 00296651
 náměstí 3 DIČ: CZ00296651
 73911 Frýdlant nad Ostravicí-Frýdlant

Zhotovitel: **INTOZA s.r.o.** IČO: 25873261
 Varšavská 1866/103 DIČ: CZ25873261
 709 00 Ostrava - Hulváky

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	179 443,16
PSV	8 499,20
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	187 942,36

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	187 942,36 CZK
Základní DPH	21 %	39 467,90 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 227 410,26 CZK

v _____

dne

13. 03. 2024

MĚSTO
 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ
 odbor majetku a investic
 - 2 -

INTOZA s.r.o.
 Varšavská 1866/103
 709 00 Ostrava - Hulváky
 IČ: 25873261 DIČ: CZ25873261

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 2020.004.D2/03+ - Stavební úpravy a rozšíření kapacity MŠ LUBNO č.p. 29

Popis objektu: 1 - DODATEK č.2, Vícepráce

Popis rozpočtu: 1a - Evidenční list 03/ +

Pokud jsou v projektové dokumentaci a specifikacích u některých materiálů uvedeny jejich názvy, jedná se vyloženě o přiblížení navrhovaných materiálů a výrobků dodavateli. Dodavatel je oprávněn použít jiné materiály a výrobky, které však musí v plném rozsahu zaručit požadované technické i vzhledové vlastnosti zadané projektantem. V případě uvedení některých názvů, je v dokumentaci před jmenovitým výrobkem uvedeno například , nebo shodného typu.... a podobně.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			53 150,30	28,3
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			51 558,40	27,4
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			65 372,50	34,8
96	Bourání konstrukcí	HSV			6 962,64	3,7
783	Nátěry	PSV			8 499,20	4,5
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			2 399,32	1,3
Cena celkem					187 942,36	100,0

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 2020.008.D 2/07 + **Stavební úpravy a rozšíření kapacity MŠ LUBNO č.p. 29**
Objekt: 1 **Dodatek č.2, Vícepráce**
Rozpočet: 1a **Evidenční list 07/ +**

Zadavatel: Město Frýdlant nad Ostravicí **IČO: 00296651**
 Náměstí 3 **DIČ: CZ00296651**
 73911 **Frýdlant nad Ostravicí-Frýdlant**

Zhotovitel: INTOZA s.r.o. **IČO: 25873261**
 Varšavská 1866/103 **DIČ: CZ25873261**
 709 00 **Ostrava - Hulváky**

Vypracoval:

Rozpis ceny

		Celkem
HSV		329 550,00
PSV		0,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		329 550,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	329 550,00 CZK
Zaokrouhlení		69 205,50 CZK
Cena celkem s DPH		0,00 CZK

398 755,50 CZK

13. 03. 2024

v _____

dne

INTOZA s.r.o.
 Varšavská 1866/103
 709 00 Ostrava-Hulváky
 IČ: 25873261 DIČ: CZ25873261

Za zhotovitele

MĚSTO
FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ
 odbor majetku a investic

- 2 -

Za objednatele

stavby: 2020.008.D2/07 + - Stavební úpravy a rozšíření kapacity MŠ LUBNO č.p. 29
popis objektu: 1 - Dodatek č.2, Vícepráce
popis rozpočtu: 1a - Evidenční list 07/ +

em
42
—
,00
—
,00
—
,00
—
,00
—
,00
—
2,42
—
CZ
—
CZ
—
! CZ
—
| CZ
—
) CZ
—
3 CZ
—

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			329 550,00	100,0
Cena celkem					329 550,00	100,0

Q per. *[Signature]*