

## Dodatek č. 1/2016

ke smlouvě o poskytování služeb č. smlouvy objednatele 03PT-002745,  
č. smlouvy poskytovatele L-16-044-100/SoD-01 ze dne 8.9.2016,  
„I/38 Znojmo - Hatě (st. hranice), záměr projektu“

### Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle  
IČ: 659 93 390  
DIČ: CZ65993390  
zastoupeno: generální ředitel  
osoba oprávněná jednat , ředitel Závodu Brno  
ve věcech smluvních:  
ve věcech technických:

(dále jen „Objednatel“)

a

### Linio Plan, s.r.o.

se sídlem: Sochorova 23, 616 00 Brno  
IČ: 27738809  
DIČ: CZ 27738809  
zápis v obchodním rejstříku: vedeném Kraiským soudem v Brně, oddíl C, vložka 55650  
zastoupené: , jednatel společnosti  
osoba oprávněná jednat jednatel společnosti  
ve věcech smluvních:  
ve věcech technických:

(dále jen „Poskytovatel“)

Smluvní strany se dohodly na uzavření DODATKU č. 1/2016 ve znění:

### Článek II. Doba plnění

#### - původní znění:

Poskytování služeb bude zahájeno neodkladně po podpisu této smlouvy. Doba plnění je:  
Koncept záměru projektu- do 2 měsíců od podpisu smlouvy  
Čistopis záměru projektu - do 1 měsíce od schválení konceptu

#### - nové znění:

Poskytování služeb bude zahájeno neodkladně po podpisu této smlouvy. Doba plnění je:  
Koncept záměru projektu- do 2 měsíců od dodání podkladů, tj. předložení závěrů „Technické pomoci k prověření ochranného pásma letiště v úsecích I/38 Znojmo-obchvat III a I/38 Znojmo – Hatě (st. hranice)“  
Čistopis záměru projektu - do 1 měsíce od schválení konceptu

### Zdůvodnění:

Důvodem posunutí termínu plnění je nutnost vyčkat závěrů „Technické pomoci k prověření ochranného pásma letiště v úsecích I/38 Znojmo-obchvat III a I/38 Znojmo – Hatě (st. hranice)“. Dořešení stavu v místě střetu koridoru I/38 a ochranného pásma letiště je nezbytné k řádnému dokončení díla Záměru projektu.

Dodatek č. 1/2016 se stává nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb č. 03PT-002745 ze dne 08.09.2016.

Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované smlouvě zůstávají nezměněna.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží dva stejnopisy.

Za objednavatele:

V Brně dne 12 -12- 2016<sup>S</sup>



ředitel Závodu Brno

Za dodavatele

V Brně dne -9 -12- 2016

jednatel společnosti