




Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo „ZŠ Jana Masaryka 21/400- rekonstrukce plynové kotelny PD“

smlouva č. S180/2023/0073/OIV

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: Městská část Praha 2
Sídlo: nám. Míru 600/20, 120 39 Praha 2
IČ: 000 63 461
DIČ: CZ 00063461
Zastoupený: ve věcech smluvních: Jan Korseska, starosta
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Praha, č. účtu: 27-2000758339/0800
Tel: 236 044 247 (oddělení investic)

Zhotovitel: Ing. Vít Hujer
Zapsaný: Č.j.:96/88501/3081
Sídlo: Pobřežní 28/369, Praha 8
IČO: 10157034
DIČ: 
Zastoupený: Ing. Vít Hujer
Bankovní spojení: 
Tel.: 

Článek I.

VÝZNAM A ÚČEL DODATKU

1. Dne 20. 3. 2023 uzavřel objednatel se zhotovitelem smlouvu o dílo č. S180/2023/0073/OIV (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení/ohlášení (příp. DÚR, za předpokladu, že pro navržené řešení bude nutné) a pro výběr zhotovitele stavby, včetně výkazů výměr, technické a kvalitativní specifikace navržených dodávek a materiálů a včetně položkových rozpočtů.
2. V průběhu projednávání/zpracování návrhu projektové dokumentace, tj. **předmětu díla** dojde, z důvodu nutných změn v postupu a rozsahu prací, kdy tyto změny vznikly po uzavření smlouvy o dílo, k posunu a změně termínů dokončení jednotlivých uzlových bodů. Změna je vyvolána zvětšeným rozsahem stavebních prací a sanačních prací, nutných provést před realizací strojního vybavení kotelny a bylo nutné tedy upravit návrh zejména rozmístění strojního vybavení kotelny. Zároveň návrh byl bez zásahů do nosných konstrukcí objektu a beze změny vzhledu odvodu spalin a odvětrání kotelny, tzn.

PD je realizována tedy jako 2. stupňová na udržovací práce. Z těchto důvodů odpadla nutnost projednání na OPP MHMP a na OV MČ P2 dle Sp.zn: OV/328459/2023/Mat.

Článek II.

Původní znění článku č. IV. **VYMEZENÍ LHŮT, PODMÍNKY A MÍSTO PLNĚNÍ se v plném rozsahu ruší a nahrazuje se tímto zněním:**

1. **Termín zahájení:** po uzavření a převzetí smlouvy
2. **Ukončení 1. a) uzlového bodu,** tj. předání dokumentace pro stavební povolení//ohlášení/udržovací práce (příp. DÚR) **do 210 kalendářních dnů** od termínu zahájení prací. Zhotovitel protokolárně předá objednateli projektovou dokumentaci pro vydání společného povolení v tištěné podobě v počtu 1 vyhotovení a v elektronické podobě na flash disku v počtu 1 vyhotovení.
b) 1. b) uzlový bod - získání kladného stanoviska s DOSS – Odborem památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy - uzlový bod 1.b) nerealizován
3. **Ukončení 2. uzlového bodu,** tj. pravomocné stavební povolení/ohlášení (příp. DÚR), včetně zajištění vyjádření DOSS a zajištění stavebního povolení - **2. uzlový bod nerealizován**
4. **Ukončení 3. uzlového bodu,** tj. vyhotovení kompletní projektové dokumentace pro výběr zhotovitele stavby ve formě a počtech dle čl. III/6 smlouvy **do 120 kalendářních dnů po nabytí právní moci společného povolení.**
5. **Ukončení 4. uzlového bodu, tj. autorského dozoru** dojde ukončením stavebních prací tzn. převzetím stavby bez vad a nedodělků.

Článek III.

Původní znění článku č. V. **CENA ZA DÍLO A PLATEBNÍ PODMÍNKY, odst. č. 1, se v plném rozsahu ruší a nahrazuje se tímto zněním:**

ZŠ Jana Masaryka 21/400- rekonstrukce plynové kotelny PD	Cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	Cena s DPH v Kč
Fakturovaná částka po splnění 1. a) uzlového bodu (21 % z celkové částky)	58 500,-	0,-	58 500,-
Fakturovaná částka po splnění 1. b) uzlového bodu	0,-	0,-	0,-
Fakturovaná částka po splnění 2. uzlového bodu	0,-	0,-	0,-
Fakturovaná částka po splnění 3. uzlového bodu (65 % z celkové částky)	183 500,-	0,-	183 500,-
Fakturovaná částka po splnění 4. uzlového bodu (14 % z celkové částky)	39 000,-	0,-	39 000,-
Celková cena	281 000,-	0,-	281 000,-

Článek IV.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Dodatek nabývá platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčené se nemění a zůstávají v platnosti.

3. Tento dodatek smlouvy se vyhotoven ve 3 exemplářích, z nichž objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel obdrží 1 stejnopis.

V Praze dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Jan Korseska
starosta

.....
Ing. Vít Hujer

Za OP: Mgr. Jan Bureš